





Ve čtvrtletí se plní podstatný milník

| ČÍSLO NOVÉ | GARANT (VÝBOR, DIA, ÚV) | GARANT/ŘEŠITEL    | DÁLE SPOLUPRACUJE  | PRIORITY | MILNÍKY | POZNÁMKA   | OBDOBÍ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|-------------------|--|----------|---------|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                         |                   |  |          |         |  | 1Q/22  | 2Q/22 | 3Q/22 | 4Q/22 | 1Q/23 | 2Q/23 | 3Q/23 | 4Q/23 | 1Q/24 | 2Q/24 | 3Q/24 | 4Q/24 | 1Q/25 | 2Q/25 | 3Q/25 | 4Q/25 | 1Q/26 | 2Q/26 | 3Q/26 | 4Q/26 | 1Q/27 | 2Q/27 | 3Q/27 | 4Q/27 |
|            |                         |                   |  |          |         |  | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| 10         | DVZ                     | Úlovec M. (MŠMT)  |  |          |         | M 10.2: Předložit materiál na jednání vlády nejpozději do konce roku 2023  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11         | DVZ                     | Úlovec M. (MŠMT)  |  |          |         | <b>Dostupnost digitálních vzdělávacích zdrojů</b>  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11         | DVZ                     | Úlovec M. (MŠMT)  |  |          |         | M 11.1: Návrh na vytvoření jednotné platformy (on-line výukové materiály)  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11         | DVZ                     | Úlovec M. (MŠMT)  |  |          |         | Realizace doporučení   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12         | DVZ                     | Úlovec M. (MŠMT)  | Výbor DES, ÚV, MŠMT, MPSV, MPO, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora ČR, MV, MK |          |         | <b>Reskilling / upskilling v profesích dotčených digitalizací a automatizací</b>   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 12         | DVZ                     | Úlovec M.         | Výbor DES, ÚV, MŠMT, MPSV, MPO, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora ČR, MV, MK |          |         | M 12.1: Předložit materiál (sada opatření pro MPSV, MPO, zástupce zaměstnavatelů) na jednání vlády   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 11         | DVZ                     | Úlovec M.         |  |          |         | M 12.2: Realizace doporučení   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | <b>Konektivita, rozvoj vysokorychlostních sítí</b>   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13A.1: Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v tzv. bílých oblastech / Zasedání hodnotících a výběrových komisí a příprava vydávání právních aktů   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13A.2 : Rozšíření sítí s velmi vysokou kapacitou v tzv. bílých oblastech / Q4 2024 - vydání všech rozhodnutí o dotaci  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13B.1: Vytvořit podmínky podporující rozvoj sítí a služeb 5. generace (sítí 5G), výhradně v oblastech, které jsou nad rámec rozvojových kritérií stanovených aukcí kmitočtů 5G /Zasedání hodnotících a výběrových komisí |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13B.2: Vytvořit podmínky podporující rozvoj sítí a služeb 5. generace (sítí 5G), výhradně v oblastech, které jsou nad rámec rozvojových kritérií stanovených aukcí kmitočtů 5G /Další kroky                              |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13C.1: Vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G v investičně náročných bílých místech na venkově / Příjem žádostí   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13C.2.1: Vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic sítě 5G v investičně náročných bílých místech na venkově / Další kroky  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13D.1: Vznik evidence stavebních záměrů/ novela zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (tisk 346)   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13E: Evropská legislativa k usnadnění, zrychlení a zlevnění vysokokapacitních sítí el. kom. – návrh nařízení o gigabitové infrastruktuře (GIA)/ legislativní proces na úrovni EU   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13F: Rozvoj sítí 5G ze strany mobilních operátorů podle podmínek aukce kmitočtů/ plnění podmínek <a href="https://digi.ctu.cz/">https://digi.ctu.cz/</a>   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 13         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | MPO (Schneider L.)   |          |         | M 13F.1 : Rozvoj sítí 5G ze strany mobilních operátorů podle podmínek aukce kmitočtů / vytvořit databázi plánů investičních projektů a zvýšit počet měření kvality sítě  |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | ČDE (B.Šoulavá, J.Drozd) Svaz průmyslu a dopravy MPO (Škrábalová I.)                   |          |         | <b>Umělá inteligence</b>   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14         | DES                     | Všetečka D. (MPO) | ČDE (B.Šoulavá, J.Drozd) Svaz průmyslu a dopravy MPO (Škrábalová L.)                   |          |         | M 14.1: Předložení zprávy Informace o vyhodnocení a o zpracování aktualizace Národní strategie umělé inteligence (NAIS) dp 30.4.2023   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Ve čtvrtletí se plní podstatný mílník

| ČÍSLO NOVÉ | GARANT (VÝBOR, DIA, ÚV) | GARANT/ŘEŠITEL              | DÁLE SPOLUPRACUJE  | PRIORITY | MILNÍKY  | POZNÁMKA          | OBDOBÍ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|-----------------------------|--|----------|--|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                         |                             |  |          |  |                   | 1Q/22  | 2Q/22 | 3Q/22 | 4Q/22 | 1Q/23 | 2Q/23 | 3Q/23 | 4Q/23 | 1Q/24 | 2Q/24 | 3Q/24 | 4Q/24 | 1Q/25 | 2Q/25 | 3Q/25 | 4Q/25 | 1Q/26 | 2Q/26 | 3Q/26 | 4Q/26 | 1Q/27 | 2Q/27 | 3Q/27 | 4Q/27 |
|            |                         |                             |  |          |  |                   | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| 14         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           | ČDE (B.Šoulavá, J.Drozď)<br>Svaz průmyslu a dopravy<br>MPO (Škrábalová L.) |          | M 14.2: Aktualizace AI strategie ČR - jednání se stakeholdery                                    | Začátek - Q1/2023 |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           | ČDE (B.Šoulavá, J.Drozď)<br>Svaz průmyslu a dopravy<br>MPO (Škrábalová L.) |          | M 14.3: Aktualizace AI strategie ČR - příprava analytických materiálů                            |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           | ČDE (B.Šoulavá, J.Drozď)<br>Svaz průmyslu a dopravy<br>MPO (Škrábalová L.) |          | M 14.4: Aktualizace AI strategie ČR - Q2/2024 schválení vládou ČR                                |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 14         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           | ČDE (B.Šoulavá, J.Drozď)<br>Svaz průmyslu a dopravy<br>MPO (Škrábalová L.) |          | M 14.5: Zahájení činnosti AI TEFů (Testovací a experimentální centra AI v oblasti manufacturing) |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           |  |          | <b>Evropská digitální inovační centra</b>  |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 15         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           |  |          | M 15.1.: Q2/2023 zahájení činnosti EDIHů (Evropské digitální inovační huby)                      |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           | ČDE (B.Šoulavá)<br>MPO (Škrábalová L.)                                     |          | <b>Implementace evropských předpisů v digitální a datové oblasti</b>                             |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 16         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           | ČDE (B.Šoulavá)<br>MPO (Škrábalová L.)                                     |          | M 16.1: Adaptovaná EU nařízení k digitálním službám a ekonomice do českého právního řádu         |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17         | DES                     | Všetečka D. (MPO)           | IKČR (Pur M.);<br>Svaz průmyslu a dopravy                                  |          | <b>Jednotná digitální brána</b>  | Zahájení 2020     |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17         | DES                     | Všetečka D.                 | IKČR (Pur M.);<br>Svaz průmyslu a dopravy                                  |          | M.16.1: Zajištění plné funkčnosti  |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 17         | DES                     | Všetečka D.                 | IKČR (Pur M.);<br>Svaz průmyslu a dopravy                                  |          | M.16.2: Předložení konečné zprávy o implementaci SDG vládě                                       |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Čer         | DIA; NÚKIB; ÚV (O. Profant)  |          | <b>eGovernment Cloud a veřejný cloud (původně 18 a 19)</b>                                       |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18         | IKČR                    | Pur M.                      | DIA; NÚKIB; ÚV (O. Profant)  |          | M 18.1: Přípravné práce, řešení financování - žádost o NPO, aktualizace zadávací dokumentace     |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18         | IKČR                    | Pur M.                      | DIA; NÚKIB; ÚV (O. Profant)  |          | M 18.2.: VZ: Příprava, vyhlášení, realizace (vyhlášení se očekává v 3Q23)                        |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18         | IKČR                    | Pur M.                      | DIA; NÚKIB; ÚV (O. Profant)  |          | M 18.3: Katalog cloud computingu   |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18         | IKČR                    | Pur M.                      | DIA; NÚKIB; ÚV (O. Profant)  |          | M 18.4: Informační systém cloud computingu   |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 18         | IKČR                    | Pur M.                      | DIA; NÚKIB; ÚV (O. Profant)  |          | M 18.5: Portál eGovernment cloud   |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 19         |                         |                             |  |          | Původně Veřejný cloud, nyní spojeno do 18  |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Kali        | IKČR   |          | <b>Mobilní aplikace státu</b>  |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20         | IKČR                    | Kalina Jan, DIA             | IKČR   |          | M 20.1: Redesign portálu občana - vývojové práce   |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20         | IKČR                    | Kalina Jan, DIA             | IKČR   |          | M 20.2: ukončení vývoje - produkce   |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 20         | IKČR                    | Kalina Jan, DIA             | IKČR   |          | M 20.3: Etapa 2/ přibývání nových funkcionalit, kontinuální rozvoj                               |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21         | DIA                     | Kuchař P. (DIA)/ Kali       | IKČR (Pur M.)  |          | <b>eWallet / eDokladovka/ eObčanka</b>   |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21         | DIA                     | Kuchař P.                   | IKČR (Pur M.)  |          | M 21.1: eDokladovka- Funkční prototyp  |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21         | DIA                     | Kuchař P.                   | IKČR (Pur M.)  |          | M 21.2: eDokladovka- příprava na ostrý provoz a spuštění (leden 2024)                            |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 21         | DIA                     | Kuchař P.                   | IKČR (Pur M.)  |          | M 21.3: eWallet  |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 22         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Tomáš Jakub |  |          | <b>Tečka a ČTečka</b>  |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 22         | IKČR                    | Pur M.                      |  |          | M 22.1. - 1.fáze: 31.12.2023 očkovací průkaz dostupný v aplikaci                                 |                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

| ČÍSLO NOVÉ | GARANT (VÝBOR, DIA, ÚV) | GARANT/ŘEŠITEL                   | DÁLE SPOLUPRACUJE   | PRIORITY  | MILNÍKY  | POZNÁMKA                             | OBDOBÍ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                         |                                  |   |   |  |                                      | 1Q/22  | 2Q/22 | 3Q/22 | 4Q/22 | 1Q/23 | 2Q/23 | 3Q/23 | 4Q/23 | 1Q/24 | 2Q/24 | 3Q/24 | 4Q/24 | 1Q/25 | 2Q/25 | 3Q/25 | 4Q/25 | 1Q/26 | 2Q/26 | 3Q/26 | 4Q/26 | 1Q/27 | 2Q/27 | 3Q/27 | 4Q/27 |
|            |                         |                                  |   |   |  |                                      | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| 23         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Šter             | IKČR (Pur M.)   | <b>RUIAN</b>  |  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 23         | IKČR                    | Štencel K.                       | IKČR (Pur M.)   |   | M 23.1.: Q2 2023 Vypsání zakázky na rovoj RUIAN pro r. 2024 a následující  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 23         | IKČR                    | Štencel K.                       | IKČR (Pur M.)   |   | M 23.2.: Q4 2023 Nasazení nových funkcionalit  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 23         | IKČR                    | Štencel K.                       | IKČR (Pur M.)   |   | <i>PRŮBĚŽNĚ Funkční úpravy Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS</i>   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Čigá             | Čigáš M., ČSU   | <b>ROS</b>  | <i>Implementace požadavků plynoucích ze zákona 12/2020 Sb.</i>   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24         | IKČR                    | Pur M.                           | Čigáš M., ČSU   |   | M 24.1. Dokončeny výstupy:<br>- požadavky bezpečnostních složek,<br>- editační a publikační služby pro zápis a čtení kontaktních údajů osob,<br>- nové funkcionality správcovské aplikace ROS,<br>- editační a publikační služby pro zápis a čtení korespondenční adresy osob. |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24         | IKČR                    | Pur M.                           | Čigáš M., ČSU   |   | M 24.2.: Dokončení zbylých výstupů (analytický modul pro publikaci open dat, bezodstávkový provoz cache)   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 24         | IKČR                    | Pur M.                           | Čigáš M., ČSU   |   | M 24.3.: Přechod ROS pod DIA   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Valenta P. (MMR) |   | <b>Registru strategií</b>   |  | Do 12/2025 spuštěn Registr strategií |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25         | IKČR                    | Pur M.                           |   |   | M 25.1.: 3/2023 - zpracována analýza prostředí   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25         | IKČR                    | Pur M.                           |   |   | M 25.2.: 8/2023 - zpracováno technické řešení budoucího Registru strategií   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25         | IKČR                    | Pur M.                           |   |   | M 25.3.: 12/2023 - podpis smlouvy s dodavatelem řešení Registru strategií  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25         | IKČR                    | Pur M.                           |   |   | M 25.4.: Příprava webu Registr strategií   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 25         | IKČR                    | Pur M.                           |   |   | M 25.5.: Pilot a zadání dat z obcí   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Ujhi             | MDG ÚV  | <b>Zvýšení kapacit a kompetencí zaměstnanců ve veřejné správě</b>   |  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26         | IKČR                    | Pur M.                           | MDG ÚV  |   | M 26.1: Podpora profesního rozvoje zaměstnanců státní správy:  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26         | IKČR                    | Pur M.                           | MDG ÚV  |   | M 26.2: Podpora a rozvoj mobility  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26         | IKČR                    | Pur M.                           | MDG ÚV  |   | M 26.3: Revize nastavení úřednických zkoušek ve státní službě  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 26         | IKČR                    | Pur M.                           | MDG ÚV  |   | M 26.4: Revize nastavení služebního hodnocení úředníků   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 27         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Knotek F. (DIA)  |   | <b>DISKUSE S ŘEŠITELI PROBÍHÁJÍ/ Základní registry nové generace – vytvoření střednědobého konceptu dalšího rozvoje základních registrů a propojeného datového fondu jako PRO</b> |  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 27         | IKČR                    | Pur M.                           |   |   | M 27.1: Vytvoření dokumentu obsahujícího koncepci základních registrů nové generace: 12/2023   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 27         | IKČR                    | Pur M.                           |   |   | M 27.2.: Realizace jednotlivých dílčích kroků dle vytvořené a schválené koncepce: 2024-2029  |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Don              | všechny státní orgány, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další povinné subjekty dle zákona č. 106/1999 Sb. | <b>Open data a open datové sady jednotlivých resortů – publikace (metazánamy) NKOD</b>  |  | Začátek 09.07.2021                   |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28         | IKČR                    | Pur M.                           | všechny státní orgány, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další   |   | M 28.1.: Do 31.12.2023 zveřejnění všech veřejných registrů, rejstříků, seznamů a evidence formou   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 28         | IKČR                    | Pur M.                           | všechny státní orgány, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a další   |   | M 28.2.: Do 9.6.2024 zveřejněny všechny datové sady s vysokou socio-ekonomickou hodnotou   |                                      |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |







| ČÍSLO NOVÉ | GARANT (VÝBOR, DIA, ÚV) | GARANT/ ŘEŠITEL      | DÁLE SPOLUPRACUJE  | PRIORITY | MILNÍKY   | POZNÁMKA | OBDOBÍ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------------------------|----------------------|--|----------|---|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|            |                         |                      |  |          |   |          | 1Q/22  | 2Q/22 | 3Q/22 | 4Q/22 | 1Q/23 | 2Q/23 | 3Q/23 | 4Q/23 | 1Q/24 | 2Q/24 | 3Q/24 | 4Q/24 | 1Q/25 | 2Q/25 | 3Q/25 | 4Q/25 | 1Q/26 | 2Q/26 | 3Q/26 | 4Q/26 | 1Q/27 | 2Q/27 | 3Q/27 | 4Q/27 |
|            |                         |                      |  |          |   |          | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    | 17    | 18    | 19    | 20    | 21    | 22    | 23    | 24    |
| 38         | HS                      | Callarová M.         | MF, MD, MPSV, Min. zdravotnictví, Min.spravedlnosti, a ICT Unie a Hospodářské komory |          | M 38.3: Příprava technického zadání   |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 38         | HS                      | Callarová M.         | MF, MD, MPSV, Min. zdravotnictví, Min.spravedlnosti, a ICT Unie a Hospodářské komory |          | M 38.4: Realizace centrální sdílené služby  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 39         | HS                      | Callarová M. (UV)/ Č | MV (M.Čigáš - odbor správních činností), ÚV, DIA, MPSV, MSp                          |          | <b>Útlum rodných čísel</b>  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 39         | HS                      | Callarová M.         | MV (M.Čigáš - odbor správních činností), ÚV, DIA, MPSV, MSp                          |          | M 39.1: Tvorba zadání pro oživení projektu; dotazování ministerstev na stav utlumování RČ; sběr podnětů a analýza dopadů; tvorba harmonogramu         |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 39         | HS                      | Callarová M.         | MV (M.Čigáš - odbor správních činností), ÚV, DIA, MPSV, MSp                          |          | M 39.2: 1. fáze (zákonná opora zapisování rodných čísel do občanského průkazu stanoví termín tohoto zápisu do 31.12.2024)                             |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Pur M. (NAKIT)/ Mar  | MPO, MV  |          | <b>Portál podnikatele</b>   |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Marčan M.            | CzechTrade, MPO, DIA, MV, případně další (ad výstup Studie proveditelnosti)          |          | M 40.1: Přípravné práce, tvorba zadání, 2020 - prosinec 2023  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Marčan M.            | CzechTrade, MPO, DIA, MV, případně další (ad výstup Studie proveditelnosti)          |          | M 40.2: Dokončení studie proveditelnosti Portálu podnikatele, 4Q2023  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Marčan M.            | CzechTrade, MPO, DIA, MV, případně další (ad výstup Studie proveditelnosti)          |          | M 40.3: Schválení technického řešení Portálu podnikatele na základě Studie proveditelnosti na vládní úrovni - "milník T" (1Q2024)                     |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Marčan M.            | CzechTrade, MPO, DIA, MV, případně další (ad výstup Studie proveditelnosti)          |          | M 40.4: Výběrové řízení na dodavatele (T+8 měsíců) - "milník T" (3Q2024)  |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Marčan M.            | CzechTrade, MPO, DIA, MV, případně další (ad výstup Studie proveditelnosti)          |          | M 40.5: Analýza a návrh řešení (2 měsíců od ukončení etapy Výběrové řízení na dodavatele) (4Q 2024)   |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Marčan M.            | CzechTrade, MPO, DIA, MV, případně další (ad výstup Studie proveditelnosti)          |          | M 40.6: Implementace a testování (8 měsíců od ukončení etapy Analýza a návrh řešení) (do konce 3Q 2025)   |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 40         | IKČR                    | Marčan M.            | CzechTrade, MPO, DIA, MV, případně další (ad výstup Studie proveditelnosti)          |          | M 40.7: Pilotní provoz, podpora a rozvoj portálu (7 měsíce od ukončení etapy Implementace a testování) (do 31.3.2026, kdy je plánován konec projektu) |          |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

Ve čtvrtletí se plní podstatný milník