

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 12/045-0 ze dne 4. dubna 2012

Česká republika - Úřad vlády České republiky
se sídlem nábr. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 00006599
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupená: Ing. Filip Minář
(*dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“*)

a

SYSNET s.r.o.
se sídlem Voskovcova 1651, 252 28 Černošice
IČ: 48026468
DIČ: CZ48026468
Zastoupená: Ing. Radim Jäger, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, účet č.: 7451430247/0100
Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14242
(*dále jen „zhotovitel“*)

uzavírají tento dodatek č. 1

Čl. 1.
Úvodní ustanovení

Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 4. dubna 2012 smlouvu o dílo č. 12/045-0, jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli nový informační systém ODok pro projekt s názvem „Úprava informačního systému ODok“ (dále jen „smlouva o dílo“). S ohledem na objektivní potřebu vyjasnění okamžiku zahájení projektu je nutné upravit příslušné ustanovení smlouvy o dílo.

Čl. 2

1. Článek 3 smlouvy o dílo se mění takto:

„Čl. 3
Místo a doba plnění

1. Místem plnění podle této smlouvy je sídlo objednatele.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do **1. dubna 2013**. Zhotovitel zahájí realizaci díla dne **2. května 2012** v souladu s harmonogramem implementace, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
 3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Provedení díla je rozděleno do následujících dílčích etap uvedených níže:
 - a) zpracování úvodní analýzy požadavků na IS ODok nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení realizace díla a její předání objednateli,
 - b) zpracování detailního návrhu IS ODok nejpozději do 60dnů ode dne zahájení realizace díla a jeho předání objednateli,
 - c) vývoj IS ODok a ukončení testování díla (funkční, integrační, bezpečnostní, migrační testy) nejpozději do 19. března 2013,
 - d) zapracování připomínek, ověření této skutečnosti, provedení migrace dat a zahájení ostrého provozu díla nejpozději do 1. dubna 2013.
 4. O každém předání a převzetí částí díla v jednotlivých etapách uvedených v předchozím odstavci jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol.“
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. 3 Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření a lze jej zrušit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že podepsaný dodatek č. 1 bude zveřejněn na internetových stránkách objednatele.
3. Dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne 5.4.2012

Za objednatele

V Praze dne 5.4.2012

Za zhotovitele

.....
ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
nábřeží E. Beneše 128/4
118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 00006599

.....
SYSNET s.r.o.
Voskovcova 1651
Černošice, 25228
Tel.: 255 701 302
DIČ: CZ48026468