
Harmonogram projektu Národní ak ční plán Adaptace Příloha 2 ŘD NAP adaptace
rok
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0 Proces Identifikace pot řeby tvorby strategie 26.10.2015 23.11.2015

0.1 Aktivita Iniciace potřeby vytvoření materiálu X

0.2 Aktivita Zadání zpracování informace o zahájení projektu  

0.3 Aktivita Příprava k zahájení projektu Ř Klápště

0.4 Aktivita Schválení zahájení projektu gestorem 23.11.2015 0.3 NM Dolejský

0.5 Aktivita Předložení informace o zahájení projektu zadavateli 23.11.2015 0.4 ministr

1 Proces Nastavení projektu 23.11.2015 23.12.2015 �

1.1 Aktivita Jmenování vedoucích pracovních skupin 14.12.2015 Ř Klápště

1.1a rozeslání  žádostí o nominaci - IS/oslovení ŘO 10.12.2015 14.12.2015 0.5 Ř Klápště interní sdělení

1.2 Aktivita Obsazení pracovních skupin 14.12.2015 17.12.2015 1.1

1.2a určení složení jednotlivých pracovních skupin (organizace) 10.12.2015 14.12.2015 vedoucí PS

1.2b schválení složení pracovních skupin 10.12.2015 14.12.2015 Ř Klápště

1.2c interní obsazení pracovních skupin - IS 10.12.2015 21.12.2015 Ř Klápště interní sdělení

1.2d rozeslání žádostí o nominaci - dopis 10.12.2015 21.12.2015 0.5 ministr dopis

1.3 Aktivita Vytvo ření Plánu spolupráce a komunikace 10.12.2015 0.5
Franková, Horecký, 

Tóbiková 
Ř Klápště Plán spolupráce a komunikace

1.4 Aktivita Vytvo ření Plánu řízení rizik 10.12.2015 0.5
Franková, Horecký, 

Tóbiková 
Ř Klápště Plán řízení rizik

1.5 Aktivita Kompletace ŘD 10.12.2015 1.1 až 1.4
Franková, Horecký, 

Tóbiková 
návrh Řídícího dokumentu

1.6 Aktivita Schválení řídícího dokumentu projektu (v č. VPŘ, PV) 31.12.2015 1.5 PV/ministr

1.6a předložení Řídícího dokumentu do VPŘ 10.12.2015 NM Dolejský interní sdělení

1.6b VPŘ 10.12.2015 16.12.2015 VPO

1.6c zapracování připomínek 16.12.2015 18.12.2015
Franková, Horecký, 

Tóbiková 
přepracovaný Řídící dokument

1.6d předložení Řídícího dokumentu PV ke schválení (úkoly pro VPO) 18.12.2015 NM Dolejský zápis z PV, vč. úkolů pro VPO

1.6e Schválení Řídícího dokumentu 31.12.2015
PV/ministr

Řídící dokument �

1.6f Informace na RVUR 8.1.2016 NM Dolejský Řídící dokument

2 Proces Zpracování NAP adaptace 31.12.2015 31.12.2016

2.0 Příprava prost ředí pro spolupráci: 31.12.2015
Franková, Horecký, 

Tóbiková 

vytvoření a strukturalizace platformy pro sdílení dokumentů - 
TeamRoom

31.12.2015
Franková, Horecký, 

Tóbiková 

vytvoření dokument-managementu 31.12.2015
Franková, Horecký, 

Tóbiková 

2.1 Aktivita Určení bílých míst Komplexní studie 1.12.2015 31.12.2015 0.5 externí dodavatel zpráva

2.2 Aktivita Zpracování podkladových studií 10.12.2015 31.5.2016 2.1

2.2a příprava zadávací dokumentace 10.12.2015 31.12.2015 1.6
Franková, Horecký, 

Tóbiková 
dokumentace pro veřejnou zakázku

2.2b výběrové řízení 1.1.2015 15.2.2016 2.2a Ř Klápště výběr externího dodavatele

2.2.c zpracování podkladových studií 15.2.2016 15.5.2016 2.2b externí dodavatel

2.2.d posouzení a převzetí podkladových studií, 15.5.2016 31.5.2016 2.2.c
vedoucí PS/projektová 

kancelář

2.2e  akceptace výstupů - studie, analýzy… 15.5.2016 31.5.2016 2.2.d Ř Klápště Studie

2.3 Aktivita Návrh jednotlivých kapitol a opat ření 1.1.2016 30.6.2016 1.7 vedoucí PS

2.3a první setkání pracovních skupin 1.1.2016 22.2.2016 1.6f vedoucí PS

2.3b vypracování podkladů pro jednotlivé kapitoly a opatření 15.1.2016 31.5.2016 2.3a pracovní skupiny návrhy textů kapitol

2.3c setkání Meziresortní pracovní skupiny (měsíčně) 29.1.2016 30.9.2016 2.2 a 2.3 Ř Klápště
návrhy textů kapitol, kompletovaný 
dokument �

2.3d setkání Řídícího výboru (kvartálně) 1.2.2016 30.9.2016 2.2 a 2.3 NM Dolejský
návrhy textů kapitol, kompletovaný 
dokument

2.4 Aktivita Kompletace dokumentu 1.6.2016 30.6.2016 2.2 a 2.3

2.4a kompletace podkladů, doplnění dle podkladových analýz 1.6.2016 18.6.2016 vedoucí PS
Franková, Horecký, 

Tóbiková

2.4b souhrnná editace 20.6.2016 30.6.2016 2.4a
Franková, Horecký, 

Tóbiková

2.4c schválení dokumentu koordinátorem 30.6.2016 30.6.2016 2.4b Ř Klápště
kompletní a zeditovaný text 
dokumentu �

2.5 Aktivita Expertní oponentura návrhu NAP 1.7.2016 31.7.2016 2.4c externí zpracovatel Studie, doporučení

2.6 Aktivita Projednání RVUR (vybraných výbor ů) 1.7.2016 31.7.2016 2.4c NM Dolejský Doporučení

2.7 Aktivita Veřejné Forum k návrhu NAP 1.7.2016 31.7.2016 2.4c NM Dolejský Doporučení

2.8 Aktivita Externí projekt - kauzální smy čky 1.7.2016 31.7.2016 2.4c externí dodavatel Studie, doporučení

2.7a Dopracování materiálu dle oponentury a ve řejného fora 1.8.2016 31.8.2016 2.5 až 2.8
pracovní skupiny / 

Franková, Horecký, 
Tóbiková

kompletní zoponovaný dokument

2.8 Aktivita Schválení NAP adaptace PV MŽP 1.9.2016 30.9.2016 2.7a PV/ministr

2.8a předložení do VPŘ 1.9.2016 1.9.2016 2.7a NM Dolejský �

2.8b VPŘ 1.9.2016 15.9.2016 2.8a VPO

2.8c vypořádání připomínek 15.9.2015 22.9.2016 2.8b
Franková, Horecký, 

Tóbiková
vedoucí PS

2.8d Předložení NAP adaptace PV MŽP 23.9.2016 2.8c NM Dolejský

2.8e Schválení NAP adaptace PV MŽP 26.9.2016 30.9.2016 2.8d PV/ministr Porada vedení
finální dokument se zapracováním 
VPŘ

2.9 Aktivita MPŘ 30.9.2016 30.11.2016 2.8e NM Dolejský

2.9a předložení do MPŘ 30.9.2016 30.9.2016 2.9 NM Dolejský �

2.9b MPŘ 30.9.2016 14.10.2016 2.9a resorty, veřejnost

2.9c vypořádání připomínek 17.10.2016 30.11.2016 2.9b
Franková, Horecký, 

Tóbiková
vedoucí PS

2.10. Aktivita Schválení NAP adaptace PV MŽP 1.12.2016 13.12.2016 2.9c PV/ministr finální dokument

2.10a Předložení NAP adaptace PV MŽP 1.12.2016 2.12.2016 2.9c NM Dolejský
finální dokument se zapracováním 
MPŘ

2.10b Schválení NAP adaptace PV MŽP 5.12.2016 13.12.2016 2.10a PV/ministr finální dokument

2.11 Aktivita Předložení NAP adaptace ke schválení  Vládou ČR 14.12.2016 31.12.2016 2.10b NM Dolejský �

3 Proces Uzav ření projektu 1.1.2017 31.1.2017

# Úroveň Zpracování NAP adaptace
Termín 

zahájení
Termín 

dokon čení
Návaznost

zastoupení organizací v PS

leden únor b řezenZodpov ědná osoba Spolupracující osoby Klí čové výstupy Poznámka

2016

červen červenec srpenduben kv ěten

vyplývá z UV Č. 861/2015

2017

prosineclistopadříjenzáří leden

jmenovité zastoupení

prosinec



Harmonogram projektu Národní ak ční plán Adaptace Příloha 2 ŘD NAP adaptace
3.1 Aktivita Vypracování Záv ěrečné zprávy projektu 1.1.2017 20.1.2017 2.11 Ř Klápště

Franková, Horecký, 
Tóbiková

3.2
Aktivita Předložení Záv ěrečné zprávy ke schválení

23.1.2017 25.1.2017
3.1 Ř Klápště

Franková, Horecký, 
Tóbiková

3.3 Aktivita Schválení Záv ěrečné zprávy projektu
25.1.2017 31.1.2017 3.1

NM Dolejský
Závěrečná zpráva

3.4 Aktivita Grafické zpracování a tisk materiálu 1.1.2017 31.1.2017 2.9 Ř Klápště
Graficky upravený a vytištený 
dokument �


