

# Stav implementace NPO 03\_2024



# ČASOVÁ OSA IMPLEMENTACE NPO I 2021-2023



# 2. Žádost o výplatu z EU

Sloučení plateb/splnění milníků  
a cílů za období Q4 2022 – Q2 2023

21

**MILNÍKŮ A CÍLŮ**

V rámci 2. platby (skupiny)

7

**MILNÍKŮ A CÍLŮ**

V rámci 3. platby (skupiny)

Předloženo v prosinci  
2023

EK Pozitivní hodnocení – únor  
2024

Výbory EPC, EFC, Komitologie  
– březen 2024

- [Hodnocení EK](#)
- [Tisková zpráva](#)

Klíčová opatření: **zelená tranzice,  
digitální transformace, ochrana  
klimatu, zdravotnictví**

Hodnota platby: EUR 803 mil.

**ČR nyní obdrží cca EUR 702 mil. = cca 17,5 mld Kč.**

# ČASOVÁ OSA IMPLEMENTACE NPO II 2024



# Další kroky v rámci implementace – rok 2024

## 3. žádost o výplatu (Možné sloučení)

38

### MILNÍKŮ A CÍLŮ

V rámci 3. skupiny (Q4/2023)

27

### MILNÍKŮ A CÍLŮ

V rámci 4. skupiny (Q2/2024)

### Klíčová opatření:

Energetika

Renovační vlna

Protikorupční reformy

Udržitelná doprava

Digitální ekonomika a společnost

Výzkum a vývoj


Modernizace služeb zaměstnanosti

Systemová podpora veřejných investic

Revitalizace brownfieldů



# Žádosti o výplatu finančních prostředků



# Sdělení Evropské komise: Hodnocení RRF v polovině implementačního období

- Evropská komise (EK) vydala **hodnotící zprávu** (*Mid-term Evaluation report*) provádění **Nástroje pro oživení a odolnost v polovině období**, které je do konce roku 2026. Tuto zprávu **schválilo** dne **21. 2. 2024** kolegium EK ve formě **sdělení EK**.
- Samotné sdělení (na [webu EK](#)) obsahuje hlavní výsledky hodnocení RRF. Sdělení je **doprovazeno podrobnějším pracovním dokumentem včetně případových studií** (mj. ke každému z šesti pilířů RRF) a také **nezávisle zpracovanou podpůrnou studií**.
- Hodnotící zpráva **posuzuje provádění RRF v letech 2021 až 2023**, zejména míru **dosažení jeho cílů**, jejich pokračující relevantnost, **účinnost využití finančních zdrojů RRF i evropskou přidanou hodnotu**.
- EK pozitivně zhodnotila **flexibilitu RRF** v reakci na hospodářské **dopady pandemie COVID-19 a ruské agrese** proti Ukrajině (včetně energetické krize). EK oceňuje členské státy za **úspěšné plnění dohodnutých investic a reforem**. V případě CZ byly uvedeny coby dobré příklady opatření **reformy pro lepší zavádění obnovitelných zdrojů energie a investice do lékařského výzkumu**. Zpráva je koncipována ve velmi pozitivním duchu - uvádí např. makroekonomické **kalkulace** s využitím modelu QUEST, jak RRF pomohlo **růstu průměrného HDP EU**.

# Sdělení Evropské komise: Hodnocení RRF v polovině implementačního období

- Všem ČS bylo **celkově z RRF vyplaceno již téměř 225 miliard €** (z celkem v RRF vyčleněných 723 mld. €). Vyplaceno bylo 144 mld. € na grantech a více než 80 mld. € půjček. Z toho bylo vyplaceno 67 mld. € v rámci **předfinancování**, ostatní vyplacené částky byly zaslány po doložení splnění příslušných milníků a cílů národních plánů.
- **75 % všech M/Ts**, kterých mělo být dosaženo do konce roku **2023**, EK buď již posoudila jako splněné nebo je ČS hlásí jako dokončené, což odráží významný pokrok v provádění všech národních plánů.
- Z RRF jsou financovány reformy a investice definované v Národním plánu obnovy (NPO). **CZ již bylo vyplaceno 1,99 mld. €**. Součet příchozích plateb, dle směnných kurzů, je přibližně 48,96 mld. Kč. Tato suma obsahuje dvě tranše předfinancování a jednu výplatu grantové podpory za dokončené M/Ts.
- Celková finanční podpora z RRF pro český NPO (včetně půjčky) je **9,2 mld. €** (přibližně 228,4 mld. Kč).
- Další příchozí platba podpory je očekávána v březnu 2024. Po této platbě bude CZ vyplaceno již více než **29 %** zasmluvněné **finanční podpory z RRF** a uspokojivě **splněno 19 % dohodnutých milníků a cílů NPO**.



# Sdělení Evropské komise: Hodnocení RRF v polovině implementačního období

- Zpráva mohla být příležitostí pro EK, aby navrhla revizi nařízení o RRF. EK však ve zprávě uvádí, že takovou **změnu legislativy nyní navrhopat nemá v úmyslu**. Využije však stávajícího rámce RRF pro usnadnění implementace národních plánů pro oživení a odolnost. Zkušenosti z implementace RRF chce EK zohlednit při vyjednávání o **Víceletém finančním rámci v příštím programovém období** (po roce 2027).
- EK bere na vědomí, že ČS hlásí při implementaci RRF určité problémy, např. **velkou administrativní zátěž** spojenou s **audity a kontrolami**, jejichž "přísnost" se postupně zvyšuje. EK ve zprávě **slibuje zlepšení** právě v rámci mantinelů daných stávající podobou nařízení o RRF. Z pohledu CZ je zde EK **příliš obecná**, uvítali bychom **jasnější představu EK** o tom, jak implementaci RRF takto exekutivně ze strany EK usnadnit.
- EK také uznala **výhrady ČS** poukazující na potřebu **větší flexibility** ve specifikaci M/Ts a možnost jejich **přesunu mezi jednotlivými žádostmi o platbu**. EK v textu označila „dostatečnou flexibilitu“ jako „nezbytnou“, ale opět bohužel nspecifikovala možná řešení, která by byla v mantinelech nařízení o RRF.

# Akce spojené s NPO

- Informace na jednání vlády – Mapování stavu provádění NPO (březen)
- **26.3. Řídící výbor NPO** (procesní úkony, schválení metodik, stav implementace)
- Podvýbor pro transparentnost NPO – **první polovina dubna**
- Výbor NPO (pro stakeholdery) – **do konce dubna**
- **Výroční konference NPO (16.5.2024)**

# Děkuji za pozornost

[www.planobnovy.cz](http://www.planobnovy.cz)

[kralik@mpo.cz](mailto:kralik@mpo.cz)

