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Příloha č. 4 Harmonogram provád ěných prací 
 

1) Přípravné práce v dob ě od podepsání smlouvy do termínu dodání vzduchotech niky a 
chlazení  

Objednání všech komponentů větracího a chladícího zařízení mimo atypických komor pro tryskové 
panely.  

Předpokládaná dodací lh ůta vzduchotechnického a chladícího za řízení je 4-8 týdn ů 
od objednání.  

2) Přípravné práce nutné k objednání požárních klapek a atypických komor pro osazení 
přívodních tryskových panel ů 

a) Demontáž mřížek přívodu vzduchu v zasedacím sále Úřadu vlády ČR (dále jen „zasedací 
sál“), proměření otvoru a prověření způsobu upevnění komor pro panely s tryskami na 
stěně. 

b) Zpětná montáž stávajících mřížek na stěnu. 

c) Bude provedena částečná demontáž vzduchotechniky (dále jen „VZT“) potrubí přívodu  
a odvodu vzduchu (pouze díl VZT potrubí před vstupem do stoupačky) v chodbě a 
zaměřeny rozměry potrubí, které vstupuje do stoupaček a prověření, zda jsou stoupačky 
provedeny potrubím VZT nebo jsou to stavební průduchy. Na základě tohoto prověření 
budou objednány protipožární klapky. Po prověření stavu bude VZT potrubí uvedeno do 
původního stavu. 

Tato část provád ěných prací musí být provedena za ú časti projektanta VZT. 

Definitivní návrh konstrukce komor pro tryskové panely a systém upevnění nových komor pro 
panely s tryskami na stěnu bude proveden zhotovitelem ve spolupráci s projektantem, pokud 
možno bez stavebních úprav. 

Po provedení výše uvedených prací dojde k:  

a) Výrobě komor pro tryskové panely. 

b) Po kompletaci dodávky (tj. atypické komory pro tryskové panely a tryskové panely) 
provedení montáže nových panelů na stěnu zasedacího sálu místo stávajících mřížek. 
Bude provedeno základní nastavení distribuce vzduchu a odzkoušení rovnoměrnosti 
proudění vzduchu v pobytové zóně zasedacího sálu. K odzkoušení může být použita 
stávající sestavná klimatizační jednotka přívodu vzduchu. 

3) Postup prací po dodání všech díl ů vzduchotechnického a chladícího za řízení  

a) Před demontáží VZT a chlazení ve strojovně VZT odvodu vzduchu bude provedena úprava 
okna pro transport veškerých VZT jednotek a chladícího zařízení. Jednotka VZT pro přívod 
vzduchu bude transportována v dílech tak, aby bylo možno jednotlivé díly transportovat 
dveřmi o šířce 700 mm. 

b) Kompletní demontáže VZT zařízení ve strojovně přívodu a odvodu vzduchu v 1. PP vč. 
VZT potrubí, tepelných a protihlukových izolací, kompletní demontáž vzduchotechnického 
potrubí v chodbě v 1. PP vč. tepelných a protihlukových izolací. 

Demontáž chladícího zařízení, tj. kompresorová jednotka ve strojovně odvodu vzduchu  
a kondenzační jednotka v anglickém dvorku vč. trasy potrubí chladiva R22. Demontáž rozvodů 
chlazené vody, akumulační nádrže a čerpadla ve strojovně VZT odvodu vzduchu. 

Demontáž části rozvodu chladící vody mezi VZT strojovnou odvodu vzduchu a strojovnou přívodu 
vzduchu vč. rozvodu chladící vody a připojení k VZT jednotce ve strojovně VZT pro přívod 
vzduchu. 
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4) Montáž nového za řízení VZT, chlazení a vým ěna fancoil ů 

Kompletní montáž musí být provedena během 19 dnů vč. sobot, nedělí a státních svátků. 

Zhotovitel se zavazuje provést kompletní montáž klimatizace (včetně výměny fancoilů) a VZT 
zařízení v období od 30.07.2016 do 17.08.2016 a zkušební provoz ve dnech 18. a 19.08.2016, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak vzhledem k protokolárním akcím objednatele. 

Montáž nové vzduchotechniky a chlazení musí probíhat souběžně ve strojovně VZT pro přívod i ve 
strojovně VZT pro odvod vzduchu. Následně bude provedena montáž nového VZT potrubí v 
chodbě v 1. PP. 

a) Strojovna pro p řívod vzduchu  

Montáž nové přívodní sestavné klimatizační jednotky vč. připojení regulačních uzlů na topnou a 
chladící vodu, montáž parního zvlhčovače a opravy stavebního VZT kanálu pod stropem pro 
přívod odsávaného vzduchu z prostoru zasedacího sálu pro směšování. 

b) Strojovna pro odvod vzduchu  

Montáž VZT jednotky pro odvod vzduchu, potrubí VZT a chilleru vč. propojení nové kondenzační 
jednotky a chilleru potrubím chladiva R410a. 

Trasy rozvodů chladící vody budou provedeny po montáži vzduchotechniky ve strojovnách VZT a v 
chodbě v 1. PP.  

c) Zdroj chladu, úpravy ÚT  

Montáž zdroje chladu a kondenzační jednotky vč. propojení potrubím chladiva bude provedeno 
souběžně s montáží vzduchotechniky. 

Zprovoznění zdroje chlazené vody vč. náplní primárního freonového okruhu s chladivem R410a a 
sekundárního vodního okruhu a tlakových zkoušek. Připojení regulační smyčky vodního chladiče a 
regulační smyčky teplovodního výměníku přívodní klimatizační jednotky. 

d) Elektro silnoproud a M+ Ř 

 Úprava elektro rozvaděče a úprava rozvaděče M+Ř, instalace nových silových rozvodů  
a rozvodů M+Ř. Montáž instalace elektro silnoproud a systému M+Ř, propojení řídicího systému 
přívodu a odvodu vzduchu. Nastavení požadovaných parametrů, odzkoušení. 

5) Zaregulování a m ěření  

Po kompletním zprovoznění a odzkoušení vzduchotechnického a chladícího zařízení bude 
provedeno směrové nastavení přívodních trysek v místnosti č. 147 ve 2. NP objektu a změřena 
rychlost proudění v pobytové zóně osob. Tyto práce musí být provedeny ve dnech zkušebního 
provozu, tj. ve dnech 18. a 19.08.2016. 

6) Provedení dokon čovacích stavebních prací ve strojovnách VZT a v cho dbě v 1. PP 

Jedná se především o utěsnění a začištění stavebních prostupů, opravy maleb ve strojovnách VZT 
a v chodbě v 1. PP. Uvedení okna ve strojovně odvodu vzduchu, které bylo použito pro transport 
materiálu do původního stavu. Tyto práce musí být provedeny do 19.08.2016. 

 


