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Informace o přestavbě železničního uzlu Brno 

1 Manažerské shrnutí 

Na základě Usnesení vlády ze dne 1. července 2015 č. 525 „k přestavbě železničního 
uzlu Brno“, kde vláda souhlasilase zpracováním Studie proveditelnosti železničního uzlu 
Brno, podle níž Ministerstvo dopravy rozhodne o výsledné variantě přestavby železničního 
uzlu Brno, Ministerstvo dopravy v návaznosti na splnění úkolů z tohoto usnesení 
vyplývajících rozhodlo o výběru Varianty Ab (přesun nádraží do polohy Řeka) 
s předpokládanými celkovými investičními náklady ve výši 40,8 mld. Kč bez zapojení tratí 
rychlých spojení a 63,7 mld. Kč včetně těchto tratí. Související náklady na městské 
infrastruktuře činní 2,26 mld. Kč. Tato varianta byla zároveň označena za akceptovatelnou i 
ze strany města Brna a Jihomoravského kraje. Ministerstvo dopravy neakceptovalo podmínku 
města Brna na související výstavbu severojižního kolejového diametru, vybraná varianta však 
jeho výstavbu nevylučuje. Zároveň Ministerstvo dopravy zadalo SŽDC provést technické a 
ekonomické prověření realizace tohoto diametru.  

Plné znění rozhodnutí Ministerstva dopravy: 

− Centrální komise konstatuje, že všechny předložené projektové varianty prokazují 
pozitivní hodnoty EIRR a ENPV.  

− Pro konečný výběr varianty je však zcela zásadní riziko nemožnosti realizace akce 
z důvodu potřeb změn územně-plánovací dokumentace. 

− Varianty B tak i přes jejich výhodnost z hlediska finanční analýzy jsou do značné míry 
ohroženy politickým nesouhlasem se zásadní změnou územně-plánovací dokumentace 
ze strany města Brna.  

− Z těchto důvodů Centrální komise upřednostňuje variantu Ab za předpokladu, že: 
 SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-

ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního 
modelu nákladní dopravy varianty Ab, při respektování potřeb osobní dopravy 
v rozsahu schváleném ve studii proveditelnosti.  

 Předmětné technicko-ekonomické prověření bude před jejím zadáním i v průběhu 
zpracování konzultováno s věcně příslušnými odbory MD a po dokončení 
předloženo Centrální komisi k určení dalšího postupu. 

 Technické řešení bude připraveno tak, aby případně umožnilo realizaci SJKD1. 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že rozhodnutí o výběru varianty bylo výše uvedeným UV 525/2015 
uloženo ministerstvu dopravy, předkládá se tento materiál pouze pro informaci s tím, že 
pokud by vláda rozhodla o jeho projednání a případně o výběru jiné varianty či dodatečných 
podmínek, lze materiál přeřadit do bodu s rozpravou.  

 

 

 

 

                                                            
1 SJKD – severojižní kolejový diametr 
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Podrobný materiál 

2 Úvod podrobného materiálu 

Železniční uzel Brno (dále jen „ŽUB“) je velmi významnou částí železniční sítě České 
republiky. Z hlediska zatížení železniční dopravou představuje železniční uzel Brno jednu 
z nevíce vytížených částí infrastruktury na síti Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace (dále jen „SŽDC“). Propojují se v něm tratě evropského významu sítě TEN-T a 
další celostátní dráhy. ŽUB sestává z železničních tratí, stanic, zastávek, vleček a dalších 
dopraven a objektů dráhy. Z provozního hlediska jsou v tomto železničním uzlu provozovány 
spoje dálkové železniční dopravy celostátní i mezinárodní, spoje regionální železniční 
dopravy a spoje tranzitní a místní nákladní dopravy.  

V roce 2015 vláda ČR přijala usnesení ze dne 1. července 2015 č. 525 „k přestavbě 
železničního uzlu Brno“.  
− vzala na vědomí Zprávu k aktualizaci usnesení vlády ze dne 6. května 2002 č. 457, 

k přestavbě železničního uzlu Brno v souladu s Územním plánem statutárního města 
Brna, uvedenou v části III materiálu čj. 375/15; 

− souhlasila se zpracováním Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno, podle 
níž Ministerstvo dopravy rozhodne o výsledné variantě přestavby železničního uzlu Brno; 

− uložila ministru dopravy ustavit Řídící výbor železničního uzlu Brno, jehož členy budou 
i zástupci statutárního města Brna a Jihomoravského kraje; 

− doporučila primátorovi statutárního města Brna a hejtmanovi Jihomoravského kraje 
iniciovat zapracování vybrané optimální varianty přestavby železničního uzlu Brno 
do územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace bezprostředně 
po jejím výběru. 

3 Ustavení Řídícího výboru železničního uzlu Brno (dle bodu III. usnesení vlády ČR 
ze dne 1. července 2015  č. 525) 

Dne 17. prosince 2015 se uskutečniloustavující zasedáníŘídícího výboru železničního 
uzlu Brno (dále jen „ŘV ŽUB“), na kterém ministr dopravy předalčlenůmŘV ŽUB jmenovací 
dekrety a informoval je o dalších postupech, týkajících se přestavby ŽUB. 

4 Zadání „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ 

SŽDC v 2. pololetí roku 2015 zadala veřejnou zakázku na zpracování „Studie 
proveditelnosti železničního uzlu Brno“. Od počátku zpracování studie proveditelnosti 
se na přípravě tohoto zásadního materiálu podílela konzultační formou i agentura Jaspers 
zřízená Evropskou investiční bankou pro podporu členských států EU při přípravě projektů 
pro financování ze zdrojů EU. 
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5 Cíle studie proveditelnosti 

Hlavním předmětem a úkolem zpracování studie proveditelnosti (dále jen „SP“)bylo 
nalezení a posouzení návrhů takových řešení přestavby či modernizace ŽUB, které dokáží 
splnit základní požadavky na kvalitní, bezpečnou a spolehlivou železniční dopravu. Řešení 
ŽUB souvisí s řadou dopravních, ale i dalších celospolečenských oblastí. V tomto ohledu 
ŽUB souvisí s napojením brněnského hlavního nádraží na městskou hromadnou dopravu (dále 
jen „MHD“), ovlivňuje provozní koncepci MHD na části území statutárního města (dále 
jen „SM“)Brna a vyžaduje variantně i výstavbu nové městské dopravní infrastruktury. V 
širším kontextu má řešení ŽUB vliv i na neželezniční veřejnou hromadnou dopravu (dále jen 
„VHD“)Jihomoravského kraje (dále jen „JhMK“). Ovlivňuje též území, které je dostupné pěší 
docházkou z jednotlivých železničních stanic a zastávek, především z železniční stanice (dále 
jen „ŽST“) Brno hl. n. SP je proto pojata komplexně, nejen pro železniční dopravu, 
ale postihuje také dopady na změny koncepce MHD v SMBrně a VHD v JhMK a dopady 
do související dopravní infrastruktury. 

Socioekonomické cíle: 

− Zkrácení celkových cestovních dob ve veřejné hromadné dopravě. 
− Zvýšení počtu cestujících ve veřejné hromadné dopravě přesunem z individuální 

automobilové dopravy. 
− Snížení negativních účinků dopravy. 
− Zlepšení podmínek provozu nákladní dopravy. 
− Snížení nákladů na provozuschopnost železniční infrastruktury. 
− Zlepšení podmínek pro rozvoj území Trnitá – Heršpická. 
− Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti dopravy. 
− Zvýšení komfortu cestujících. 
− Zvýšení atraktivity okolí železniční infrastruktury. 
− Zvýšení prestiže města Brna 

Provozní cíle: 

− Dosažení technické úrovně a parametrů železniční infrastruktury odpovídající 
soudobým legislativním a normovým požadavkům. 

− Odstranění nevyhovujícího technického stavu železniční infrastruktury. 
− Vytvoření vhodných podmínek pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
− Zlepšení přestupních vazeb mezi železniční dopravou a městskou hromadnou 

dopravou. 
− Zvýšení kapacity železničního uzlu pro osobní a nákladní železniční dopravu. 
− Dosažení koordinace se souvisejícími záměry rozvoje železniční infrastruktury. 
− Vytvoření podmínek pro rozvoj území města Brna jižně od stávajícího hlavního 

nádraží včetně rozvojové zóny Heršpická. 
− Vytvoření podmínek pro budoucí realizaci zaústění vysokorychlostních tratí. 

6 Navržené varianty: 

Varianta Bez projektu 
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Varianta Bez projektu představuje scénář, kdy nebude realizována přestavba ŽUB. 
Kolejové schéma zůstává stávající s výjimkou demontáže postradatelných kolejí a úprav 
vyvolaných touto demontáží. Parametry stávající železniční infrastruktury tak zůstanou 
stávající, jak z hlediska řešení železničních tratí, tak i z hlediska řešení železničních stanic 
a zastávek. 

Projektové varianty 
První projektová varianta je označována jako Varianta A – Řeka. Tato varianta 

vychází z platného územního plánu SM Brna a spočívá v řešení průtahu I. Tranzitního 
železničního koridoru (dále jen „TŽK“) ve společném koridoru pro osobní i nákladní dopravu 
ve stopě stávajícího nákladního průtahu. Stávající osobní průtah je zrušen a hlavní nádraží 
je nově umístěno přibližně v místě stávajícího Dolního nádraží poblíž řeky Svratky.  

Variantu A je možné realizovat ve čtyřech možných alternativách lišících se zapojením 
tratě od Chrlic do hlavního nádraží a uspořádáním tratí od Břeclavi a od Střelic do hlavního 
nádraží. Každá z konkrétních alternativ v sobě vždy kombinuje jednu možnost zapojení tratě 
od Chrlic a jednu možnost zapojení tratí od Břeclavi a od Střelic. Varianta A uvažuje 
zapojení tratě od Chrlic stopou stávající Komárovské spojky a následně přimknutím k průtahu 
I. TŽK a zapojením do severního zhlaví hlavního nádraží. Zapojení tratí od Střelic a od 
Břeclavi je řešeno v traťovém uspořádání, čemuž je odpovídajícím způsobem přizpůsobeno i 
kolejové řešení hlavního nádraží. Technické řešení ve variantě Aa je navrženo zapojení tratě 
od Chrlic do podzemní stanice pod osobním nádražím v parametrech regionální tratě, kde je 
ukončena jako hlavová stanice s kusými kolejemi. Zároveň se uvažuje stejné zapojení tratí od 
Břeclavi a od Střelic, jako v předchozí variantě. Ve variantě Ab je uvažováno zapojení tratě 
od Chrlic stopou stávající Komárovské spojky a následně přimknutím k průtahu I. TŽK a 
zapojením do severního zhlaví hlavního nádraží, tedy stejně jako ve variantě A. Zapojení tratě 
od Břeclavi a od Střelic je řešeno ve směrovém uspořádání v oblasti obvodu osobního nádraží. 
Technicky je toto řešení umožněno realizací bezkolizního mimoúrovňového styku obou 
uvedených tratí v jižní části ŽUB. V oblasti hlavního nádraží a v následném úseku ve směru 
Brno-Židenice jsou navrženy odpovídající úpravy kolejiště. Varianta Ac představuje 
poslední možnou kombinaci zapojení tratí od Chrlic, Břeclavi a Střelic, tedy zapojení tratě od 
Chrlic do podzemní stanice pod osobním nádražím a zapojením tratí od Břeclavi a od Střelic 
ve směrovém uspořádání. Tyto alternativy se liší výhradně v návrhu řešení železniční 
infrastruktury a provozním řešením železniční dopravy. Koncepce řešení městské dopravní 
infrastruktury, provozu MHD, možností rozvoje území Trnitá - Heršpická a výhledového 
řešení vysokorychlostních tratí (dále jen „VRT“) je společná pro všechny alternativy varianty. 

 

Tab.č. 1  
Celkové investiční náklady (dále jen „CIN“) variantA (bez DPH) 
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Tab.č. 2 
Výsledky ekonomické analýzy variant A 

 

Jako největší rizika varianty A lze jmenovat tato:  

− Nedokončení včasné realizace staveb na síti dopravní infrastruktury městské 
hromadné dopravy a neuvedení těchto staveb včas do provozu.  

− Zpoždění přípravy nebo výstavby dílčích částí projektu městské infrastruktury.  
− Nezajištění investorství pro některou část projektu v oblasti městské infrastruktury. 

 

Druhá projektová varianta je označována jako Varianta B – Petrov. Tato varianta spočívá 
v řešení průtahu I. TŽK v podobě oddělení koridoru pro osobní a nákladní dopravu v principu 
dle stávajícího uspořádání. Hlavní nádraží je umístěno na koridoru osobního průtahu přibližně 
ve stávající poloze při úpatí brněnského vrchu Petrova. Zapojení tratí Brno – Přerov a Brno – 
Veselí nad Moravou je umožněno v několika alternativách.   

 

Základní koncepce řešení variant B1, B1a, B1d 
Skupina těchto tří alternativ řešení varianty B uvažuje zapojení tratí od Přerova 

a od Veselí nad Moravou v podobě realizace dvou nových dvoukolejných tratí vedených 

Varianta A Aa Ab Ac
Celkem prov. nákl. železnice 6 851 177 6 852 696 6 845 417 6 824 118
Náklady na provoz vlaků -643 067 -618 421 -643 067 -618 421
Úspory z cestovních dob 12 825 851 13 041 118 12 825 851 13 041 118
Náklady na údržbu a reinv. MI -129 712 -129 712 -129 712 -129 712
Úspora silniční dopravy -256 638 -256 638 -256 638 -256 638
Externí účinky 914 008 924 883 914 008 924 883
Úspora z dopravních omezení v BP 4 617 635 4 617 635 4 617 635 4 617 635
Ostatní přínosy 7 082 222 7 082 222 7 082 222 7 082 222
Zůstatková hodnota 9 556 792 9 810 300 9 560 451 9 952 716
Celkové diskontované příjmy 40 818 267 41 324 081 40 816 166 41 437 919
Celkem inv. náklady stavby 31 179 940 32 616 515 31 937 342 33 534 989
Celkové diskontované náklady 31 179 940 32 616 515 31 937 342 33 534 989
Diskontní cash flow 9 638 328 8 707 566 8 878 824 7 902 931
ERR 7,13% 6,86% 6,93% 6,64%
BCR 1,31 1,27 1,28 1,24
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od oblasti Komárova přes lokalitu Letiště Tuřany a následně zapojených do navazujících 
traťových úseků. V těchto alternativách je zrušena Komárovská spojka a jedna větev 
Černovického trianglu. Trať od Černovického trianglu po Šlapanice je optimalizována 
a je na ní realizována nová zastávka Brno-Černovická terasa. Ve variantě B1 je ve směru 
na Přerov a Veselí nad Moravou navržen výjezd z uzlu v oblasti Komárova jako čtyřkolejný - 
dvěma samostatnými dvoukolejnými tratěmi. Obě tratě kříží dálnici D1 v oblasti výhledového 
nadjezdu ulice Průmyslová a prochází územím ve vzájemném souběhu severně od 
plánovaných logistických center. U Ponětovic dochází k napojení na navazující budoucí trať 
Brno – Přerov a k propojení nové regionální dvoukolejné tratě se stávající dvoukolejnou tratí 
ve směru Veselí nad Moravou. Zastávka Letiště Brno-Tuřany je navržena v úrovni 
výhledového letištního terminálu. Ve variantě B1a je stejně jako u předchozí varianty 
navržen výjezd z uzlu ve směru na Přerov a Veselí nad Moravou v podobě dvou 
dvoukolejných tratí, avšak územím prochází jižně od Veřejného logistického centra a Brno 
AirportLogistic Park. Obě tratě jsou vedeny pod stávajícími objekty letiště a v rozvojových 
plochách letiště. Za nově navrhovanou zastávkou Letiště Brno-Tuřany jsou obě dvoukolejné 
tratě napojeny na vedení tratí totožné jako ve variantě B1 včetně napojení na trať Brno – 
Přerov a Brno – Veselí nad Moravou. Ve variantě B1d je ve směru na Přerov a Veselí nad 
Moravou navrženo vedení dvou dvoukolejných tratí jako ve variantě B1 s tím rozdílem, že 
trať do Veselí nad Moravou je v oblasti budoucích logistických center oddělena a napojena do 
stávající tratě ještě před Šlapanicemi.  

Základní koncepce řešení variant B1b, B1c 
Skupina těchto dvou alternativ řešení varianty B uvažuje zapojení tratě ve směru Přerov 

v podobě realizace nové dvoukolejné tratě vedené od oblasti Komárova přes lokalitu Letiště 
Tuřany a následně zapojené do navazující tratě Brno – Přerov. Zapojení tratě od Veselí 
nad Moravou je pak řešeno optimalizací stávající tratě od Černovického trianglu po Šlapanice. 
Na tomto traťovém úseku se realizuje nová zastávka Brno-Černovická terasa. Samotné 
zapojení této tratě do hlavního nádraží je pak řešeno ve dvou alternativách. Ve variantě B1b 
je trať ve směru Veselí nad Moravou vedena z hlavního nádraží dvoukolejně až za 
navrhovanou zastávku Brno-Komárov, kde dochází k rozvětvení kolejí - jednokolejně ve 
směru na Chrlice a jednokolejně ve směru na Černovice (po stávající Komárovské spojce). V 
návrhu je počítáno s rekonstrukcí jednokolejné Komárovské spojky. Ve variantě B1c je trať 
ve směru na Veselí nad Moravou vedena přímo z hlavního nádraží v podobě jednokolejné 
spojky vedené na mostní estakádě s dvojím křížením řeky Svratky na stávající Dolní nádraží a 
dále je vedena jednokolejně až k Černovicím, kde dochází ke zdvoukolejnění. Pro potřeby 
možného křižování vlaků je v oblasti dolního nádraží navržena nová výhybna a zastávka 
Brno-Trnitá a dále je navržena nová zastávka Brno-Černovice na mostním objektu přes ulici 
Olomouckou. Ve směru na Chrlice je pro regionální dopravu navržena dvoukolejná trať, 
vedená z uzlu až za novou zastávku Brno-Komárov, kde dochází k navázání do stávající 
jednokolejné tratě. Zbývající část železničního uzlu je pak obdobná pro všechny varianty 
alternativy varianty B. 

Základní koncepce řešení varianty B1f 
Varianta B1f je poslední alternativou řešení varianty B. Motivací pro návrh této 

alternativy bylo maximální využití stávajících železničních koridorů na území města Brna. 
Z tohoto důvodu není navrhována žádná nová trať ve směru Přerov a Veselí nad Moravou 
a navrhováno je pouze zkapacitnění stávajících tratí. Obě tratě jsou při napojení hlavního 
nádraží řešeny jako dvoukolejné a společné pro trať ve směru Chrlice. V oblasti Komárova 
jsou obě tyto tratě vedeny dále již jako společná tříkolejná trať, která je realizována jako 
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zkapacitnění stávající jednokolejné Komárovské spojky a části traťového úseku 
od Černovického trianglu. V úseku mezi Černovickým trianglem a železniční stanicí Brno-
Slatina je tato tříkolejná trať rozvětvena na dvě dvoukolejné tratě procházející železniční 
stanicí Brno-Slatina, kdy je následně dvoukolejná trať ve směru Přerov realizována v nové 
stopě mimo Šlapanice s následným zapojením do navazující tratě Brno – Přerov a trať do 
Veselí nad Moravou je vedena stávajícím koridorem přes Šlapanice. Součástí této alternativy 
je i realizace nové železniční zastávky Brno-Černovická terasa a na trati Brno – Přerov 
i zastávky Letiště Tuřany. Zbývající části železničního uzlu jsou pak řešeny obdobně 
pro všechny alternativy varianty B. 

 

 

Možnosti řešení hlavního nádraží 
Návrh řešení hlavního nádraží byl navržen ve dvou možnostech, kdy v prvním případě 

byla kladena větší váha minimalizaci zásahu do okolní zástavby a v druhém případě byla 
naopak kladena větší váha maximalizaci úrovně komfortu a bezpečnosti cestujících. 
Jednotlivé možnosti řešení hlavního nádraží jsou dle použitého minimálního poloměru 
nástupišť označeny jako B300 v případě první uvedené možnosti, a v případě druhé uvedené 
možnosti jako B500. 

V řešení B300 je kolejiště navrženo tak, aby se maximalizovalo využití stávajících 
drážních ploch, minimalizovaly zábory okolních ploch a eliminovaly se zásahy do budovy 
obchodního domu TESCO. Při návrhu směrového řešení byly využity technickými normami 
minimální přípustné poloměry nástupišť o hodnotě 300 metrů. Celkově se v tomto řešení 
nachází pouze přibližně 7 % délek všech nástupištních hran v přímých úsecích a dalších 48 % 
délek nástupištních hran pak v poloměru větším než 500 metrů. Zbývajících 45 % délek 
nástupištních hran se nachází v poloměru menším než 500 metrů. Směrově je toto řešení 
charakteristické výrazným tvarem „S“, podobným současnému stavu. Z důvodu 
nedotknutelnosti budovy obchodního domu TESCO je nutné tři nástupištní hrany realizovat 
kuse, v poloviční délce. Územně tak nedochází k nutnosti demolice budovy obchodního domu 
TESCO, ovšem směrové řešení kolejiště výrazně snižuje komfort a bezpečnost cestujících 
při nástupu a výstupu z vlakových souprav. 

V řešení B500 je kolejiště navrženo tak, aby se maximalizovala úroveň komfortu 
a bezpečnosti cestujících a přiměřeně zasahovalo do okolních ploch a zástavby. V tomto 
případě byla přípustná i demolice budovy obchodního domu TESCO. Při návrhu směrového 
řešení byl kladen důraz na maximalizaci přímých délek nástupištních hran a v případě návrhu 
nástupišť v poloměru uvažovat minimální hodnoty 500 metrů. Celkově v tomto řešení bylo 
dosaženo přímých nástupištních hran 43 % z celkové délky všech nástupištních hran 
a u zbývajících 57 % bylo dosaženo poloměru většího než 500 metrů. U žádné nástupištní 
hrany není v tomto řešení dosahováno hodnot menších než 500 metrů. Tvar kolejiště je 
celkově přímější a všechny nástupištní hrany průběžné v délce přesahující 400 metrů. Toto 
řešení však vyžaduje demolici budovy obchodního domu TESCO. 

 

Tab.č. 3 
Celkové investiční náklady variant B(bez DPH) 
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Tab. č. 4 
Výsledky ekonomické analýzy variant B 

 
 

Jako největší rizika varianty B lze jmenovat tato:  

− Dodatečné požadavky účastníků řízení a municipalit na technické, urbanistické nebo 
architektonické řešení. Požadavky na vyšší prostupnost infrastruktury nebo jiné 
lokální dopady řešení projektu.  

− Nedodržení zákonných postupů při přijímání změn územně-plánovacích dokumentací.  
− Politizace věcných a odborných otázek 
− Nutnost změny územně-plánovací dokumentace 

Varianta B1b B1c B1d B1f B1 B1a
Celkem prov. nákl. železnice 4 902 663 4 892 803 4 872 599 4 650 271 4 849 820 4 833 763
Náklady na provoz vlaků -341 573 -325 483 -385 587 -498 189 -335 663 -335 663
Úspory z cestovních dob 17 644 552 17 644 552 16 726 025 17 917 302 16 726 025 16 726 025
Náklady na údržbu a reinv. MI -46 305 -46 305 -46 305 -46 305 -46 305 -46 305
Úspora silniční dopravy 674 841 674 841 532 726 582 476 532 726 532 726
Externí účinky 1 538 389 1 560 586 1 303 359 1 010 425 1 310 413 1 305 235
Úspora z dopravních omezení v BP -1 662 774 -1 662 774 -1 733 995 -2 092 503 -1 733 995 -1 733 995
Ostatní přínosy 6 305 295 6 420 629 6 466 161 4 681 157 6 422 843 6 422 843
Zůstatková hodnota 17 722 122 17 975 198 17 571 715 15 198 897 17 586 923 18 138 911
Celkové diskontované příjmy 46 737 211 47 134 047 45 306 699 41 403 530 45 312 788 45 843 540
Celkem inv. náklady stavby 34 005 941 34 885 847 36 854 662 29 587 979 37 938 076 40 473 803
Celkové diskontované náklady 34 005 941 34 885 847 36 854 662 29 587 979 37 938 076 40 473 803
Diskontní cash flow 12 731 270 12 248 200 8 452 036 11 815 551 7 374 713 5 369 737
ERR 6,81% 6,71% 6,15% 6,91% 5,99% 5,69%
BCR 1,37 1,35 1,23 1,40 1,19 1,13
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7 Projednání „SP ŽUB“ na zasedání Řídícího výboru železničního uzlu Brno 

Dokončená SP ŽUB byla projednána na zasedání ŘV ŽUB konaném dne 26. března 
2018 na MD. Na tomto zasedání přednesli zástupci SM Brna a JhMK následující stanoviska: 

SM Brno: −   Probíhá aktualizace územně plánovací dokumentace, která se pravděpodobně 
nestihne dokončit do roku 2022, což představuje konflikt pro případný výběr 
některé z variant B. 

− Je realizována rekonstrukce ulice Plotní (cca 1 mld. Kč). 
− Je připravována páteřní ulice v jižní části města „Nová městská třída“, která 

nebude dokončena v době zprovoznění nádraží ve variantě A. 
− Jižní část SJKD je již zpracován v územně plánovací dokumentaci města, 

v usnesení zastupitelstva je požadována varianta Ac. 
− Zapojení vysokorychlostních tratí (dále jen „VRT“) je výhodnější 

ve variantách A. 
− Rozvoj města ve variantách B zaznamená zpoždění o 10 let a dojde 

k diskomfortu cestující veřejnosti v trvání T +10 let. 
− SJKD je v územním plánu až po ulici Šumavská. 
− SJKD bude samostatnou akcí s možností města a JhMK podílet se na 

nákladech. SJKD bude mít přínos pro regionální dopravu. 
− SM Brno má zájem nastartovat proces přípravy SJKDa dále se jí zabývat. 
− SJKD umožní převedení dopravy ze severu města k jihu a odstraní tím 

současné kongesce, vznikající na příjezdových komunikacích ve směru od 
Svitav. 

− Podíl města na SJKD lze stanovit až po dokončení SP SJKD. 
− SM Brno nedoporučuje variantu B1b, ale považuje ji za akceptovatelnou. 

 

JhMK: −    Probíhá aktualizace územně plánovací dokumentace SM Brna. 
− Ve vztahu k integrovanému dopravnímu systému nelze přestavbu odkládat. 
− Varianta Ac je požadována v usnesení zastupitelstva JhMK. 
− SJKD by pomohl odstranit případná provozní rizika. 
− Existuje krajská studie vedení SJKD, v roce 2011 proběhla aktualizace, červená 

trasa je prověřena a může být podkladem pro SŽDC, s. o., k modré trase začíná 
město Brno zpracovávat vyhledávací studii. 

− JhMK odkazuje na stranu č. 17, kde jsou v Posuzovacím protokolu SP ŽUB, 
který zpracovalo SŽDC, s. o., tabulky s vyhodnocením plnění stanovených 
celospolečenských a provozních cílů jednotlivých variant přestavby ŽUB. 

 

V závěru svého jednání přijal ŘV ŽUB následující usnesení:  

1) Vzhledem ke snaze o minimalizaci časových a věcných rizik územní přípravy a snaze 
minimalizovat omezení pro cestující v době výstavby se doporučuje k realizaci 
varianta Ac, a to za podmínky, že přijetím varianty Ac nevzniká automatický závazek 
státu k výlučnému financování akce Severojižního kolejového diametru ze zdrojů 
Státního fondu dopravní infrastruktury v případě její realizace. 
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2) Správa železniční dopravní cesty, s. o. na jednání Centrální komise Ministerstva 
dopravy připraví prezentaci technologické a kapacitní spolehlivosti jednotlivých 
variant. 

8 Projednání „SP ŽUB“ na zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy 

Po projednání „Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno“ v ŘV ŽUB byla studie 
v souladu se Směrnicí V-2/2012 (Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, 
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy 
a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez 
účasti státního rozpočtu) předložena k projednání Centrální komisi Ministerstva dopravy (dále 
jen „CK MD“).  

Na zasedání CK MD dne 17. dubna 2018 byly ze strany zástupců zájmového sdružení 
nákladních dopravců ŽESNAD.CZ uplatněny k předložené studii připomínky, které byly 
zaměřeny na nákladní železniční dopravu v železničním uzlu Brno. Po následné rozpravě 
CK MD rozhodla, že projednávání „SP ŽUB“ se přerušuje a uložila SŽDC, s. o. projednání 
vznesených připomínek ŽESNAD.CZ. 

Dne 11. května 2018 se uskutečnilo jednání zástupců SŽDC, ŽESNAD.cz  a MD 
s cílem vypořádat připomínky nákladních dopravců. Na uvedeném jednání SŽDC předložila 
tři návrhy, jak zlepšit propustnost kritických částí železniční infrastruktury v oblasti Židenic: 

− Změnu provozního využití jednotlivých kolejí ve čtyřkolejném úseku Brno-Židenice – 
Brno-Hlavní nádraží (jiné sledy a počty vlaků na jednotlivých kolejích v tomto úseku). 

− Návrh nových kolejových spojek v severní části Brna-Židenic. 

− Doplnění nových dvou kolejí v severní části Brna-Židenic ve směru na Havlíčkův 
Brod na západní straně hlavních kolejí včetně dvou kusých kolejí. 

Všechny tři nové návrhy úprav varianty Ab, Ac, které dle SŽDC zlepšují průjezdnost, 
byly ze strany ŽESNAD.cz odmítnuty. Současně po odmítnutí návrhu SŽDC navrhl 
ŽESNAD.cz jako protinávrh dvě opatření: 

− Svůj přístup k úpravě varianty A (pracovně pojmenován jako Až), který spočívá  
v celkovém provozním oddělení kolejí pro osobní a nákladní dopravu od Brna-Židenic 
až do míst mezi Brnem-Horní Heršpice a Brnem-Modřice, který dle názoru 
ŽESNAD.cz umožní pro nákladní dopravce komfortní řešení pro nákladní dopravu 
včetně nového mimoúrovňového přesmyku směrů v oblasti Brno-Jih.  

− Dalším návrhem byla úprava vjezdových výhybek do žst. Brno-Modřice od 
Havlíčkova Brodu na rychlost 80 km/h.  

Dne 22. května 2018 SŽDC předložila reakci na navržená opatření,ve které se domnívá, 
že bez dořešení dalších otázek nelze jednoznačně zodpovědět, zda řešení úplného provozního 
a převážně i stavebního oddělení provozu podle námětu varianty Až je proveditelné 
technicky, dopravně technologicky, ekonomicky a územně nebo nikoliv. Pro posouzení 
proveditelnosti by bylo nutné zpracování podrobného technického a dopravně 
technologického řešení a územního posouzení v rozsahu ostatních zpracovaných variant 
včetně projednání s hodnotiteli, s dotčenými drážními složkami, se statutárním městem Brno a 
dalšími dotčenými subjekty. Dobu zpracování stavebního řešení a jeho dopravně 
technologického posouzení a výpočtu rozdílového ekonomického hodnocení odhaduje SŽDC 
na přibližně 6 měsíců. 
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Rozdílný pohled na způsob průjezdu vlaků a na provozní stabilitu navrhovaného 
technického řešení u variant A vedl k tomu, že ke společné dohodě mezi zástupci SŽDC, 
ŽESNAD.cz a MD před dalším zasedáním CK MD nedošlo. 

Následně byla SP ŽUB projednána na zasedání CK MD dne 30. května 2018 
s následujícím závěrem: 

− Centrální komise konstatuje, že všechny předložené projektové varianty prokazují 
pozitivní hodnoty EIRR a ENPV.  

− Pro konečný výběr varianty je však zcela zásadní riziko nemožnosti realizace akce 
z důvodu potřeb změn územně-plánovací dokumentace. 

− Varianty B tak i přes jejich výhodnost z hlediska finanční analýzy jsou do značné míry 
ohroženy politickým nesouhlasem se zásadní změnou územně-plánovací dokumentace 
ze strany města Brna.  

− Z těchto důvodů Centrální komise upřednostňuje variantu Ab za předpokladu, že: 
 SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje 

technicko-ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability 
dopravního modelu nákladní dopravy varianty Ab, při respektování potřeb 
osobní dopravy v rozsahu schváleném ve studii proveditelnosti.  

 Předmětné technicko-ekonomické prověření bude před jejím zadáním 
i v průběhu zpracování konzultováno s věcně příslušnými odbory 
MD a po dokončení předloženo Centrální komisi k určení dalšího postupu. 

 Technické řešení bude připraveno tak, aby případně umožnilo realizaci SJKD. 

9 Rozhodnutí o výsledné variantě železničního uzlu Brno (dle bodu II. usnesení vlády 
ČR ze dne 1. července 2015  č. 525) 

Na základě výše uvedeného posouzení předložené „Studie proveditelnosti železničního 
uzlu Brno“ MD rozhodlo o výsledné variantě ŽUB. V této souvislosti byl SŽDC zaslán dopis 
1. náměstka ministra schvalující tuto studii proveditelnosti s požadavkem, aby v dalších 
stupních přípravy a realizace staveb bylo upřednostněno sledování varianty Ab 
v odsunuté poloze (celkové investiční náklady bez DPH cca 43,1 miliard korun, z toho 
40,8 mld. železniční část a 2,3 mld. na související městskou infrastrukturu). Současně byly 
SŽDC uloženy následující podmínky pro další přípravu investiční akce: 

1) SŽDC před zadáním dalšího stupně projektové dokumentace zpracuje technicko-
ekonomické prověření úprav pro zvýšení prostupnosti a stability dopravního modelu 
nákladní dopravy varianty Ab, při respektování potřeb osobní dopravy v rozsahu 
schváleném ve studii proveditelnosti, se zaměřením na posouzení zejména: 

− Kolizního průjezdu ve směru seřaďovací stanice Brno-Maloměřice. 

− Kolizních jízd obsluhy posvitavských vleček pravidelnými vlaky kategorie Mn 
z ŽST Brno- Maloměřice. 

− Omezujících jízd Mn vlaků ve směru Brno-Maloměřice - Brno-Chrlice - 
Sokolnice-Telnice a zpět. 

− Kolizních jízd obsluhy Terminálu Brno, tj. přetah souprav vlaků a skupin vozů 
ze ŽST Brno-Maloměřice do Terminálu Brno. 

− Dopad sloučení osobní a nákladní železniční dopravy do jednoho 
vícekolejného koridoru. 
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− Rizik zranitelnosti jediného železničního průtahu Brnem. 

2) Předmětné technicko-ekonomické prověření bude před zadáním i v průběhu 
zpracování konzultováno s věcně příslušnými odbory MD a po dokončení předloženo 
Centrální komisi k určení dalšího postupu. 

3) Technické řešení bude připraveno tak, aby případně umožnilo realizaci SJKD. 
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