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Priloha €. 4 Harmonogram provad énych praci

1) Pripravné prace v dob é od podepsani smlouvy do terminu dodani vzduchotech niky a
chlazeni

Objednani vSech komponentl vétraciho a chladiciho zafizeni mimo atypickych komor pro tryskové
panely.

Predpokladand dodaci Ih uata vzduchotechnického a chladiciho za Fizeni je 4-8 tydn
od objednani.

2) Pripravné prace nutné k objednani pozarnich klapek a atypickych komor pro osazeni
pfivodnich tryskovych panel 0

a) Demontaz m¥izek piivodu vzduchu v zasedacim séle Ufadu vlady CR (déle jen ,zasedaci
sal“), proméfeni otvoru a provéfeni zplsobu upevnéni komor pro panely s tryskami na
sténé.

b) Zpétna montaz stavajicich mfizek na sténu.

¢) Bude provedena Caste€nd demontaz vzduchotechniky (déle jen ,VZT) potrubi pfivodu
a odvodu vzduchu (pouze dil VZT potrubi pfed vstupem do stoupacky) v chodbé a
zamérfeny rozméry potrubi, které vstupuje do stoupacek a provéreni, zda jsou stoupacky
provedeny potrubim VZT nebo jsou to stavebni prlduchy. Na zakladé tohoto provéreni
budou objednany protipozarni klapky. Po provéfeni stavu bude VZT potrubi uvedeno do
puvodniho stavu.

Tato €ast provad énych praci musi byt provedena za 0  €asti projektanta VZT.

Definitivni navrh konstrukce komor pro tryskové panely a systém upevnéni novych komor pro
panely s tryskami na sténu bude proveden zhotovitelem ve spolupréaci s projektantem, pokud
moZno bez stavebnich Gprav.

Po provedeni vySe uvedenych praci dojde k:

a) Vyrobé komor pro tryskoveé panely.

b) Po kompletaci dodavky (tj. atypické komory pro tryskové panely a tryskové panely)
provedeni montaze novych panell na sténu zasedaciho salu misto stavajicich mrizek.
Bude provedeno zakladni nastaveni distribuce vzduchu a odzkouSeni rovnomérnosti
proudéni vzduchu v pobytové zoné zasedaciho salu. K odzkouSeni mdze byt pouZita
stavajici sestavna klimatiza¢ni jednotka pfivodu vzduchu.

3) Postup praci po dodani vSech dil & vzduchotechnického a chladiciho za Fizeni

J o

a) Pfed demontéZi VZT a chlazeni ve strojovné VZT odvodu vzduchu bude provedena Gprava
okna pro transport veSkerych VZT jednotek a chladiciho zafizeni. Jednotka VZT pro pfivod
vzduchu bude transportovana v dilech tak, aby bylo moZno jednotlivé dily transportovat
dvefmi o Sifce 700 mm.

b) Kompletni demontdze VZT zafizeni ve strojovné pfivodu a odvodu vzduchu v 1. PP v¢€.
VZT potrubi, tepelnych a protihlukovych izolaci, kompletni demontaz vzduchotechnického
potrubi v chodbé v 1. PP v€. tepelnych a protihlukovych izolaci.

Demontaz chladiciho zafizeni, tj. kompresorova jednotka ve strojovné odvodu vzduchu
a kondenzacéni jednotka v anglickém dvorku v€. trasy potrubi chladiva R22. Demontaz rozvodu
chlazené vody, akumulacni nadrZze a Cerpadla ve strojovné VZT odvodu vzduchu.

Demontaz ¢asti rozvodu chladici vody mezi VZT strojovnou odvodu vzduchu a strojovnou pfivodu
vzduchu v€. rozvodu chladici vody a pfipojeni k VZT jednotce ve strojovné VZT pro pfivod
vzduchu.
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4) Montaz nového za fizeni VZT, chlazeni a vym éna fancoil G

Kompletni montaz musi byt provedena béhem 19 dnl v€. sobot, nedéli a statnich svatku.

Zhotovitel se zavazuje provést kompletni montaz klimatizace (véetné vymeény fancoill) a VZT
zafizeni v obdobi od 30.07.2016 do 17.08.2016 a zkuSebni provoz ve dnech 18. a 19.08.2016,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak vzhledem k protokolarnim akcim objednatele.

Montéz nové vzduchotechniky a chlazeni musi probihat soub&zné ve strojovné VZT pro pfivod i ve
strojovné VZT pro odvod vzduchu. Nasledné bude provedena montaz nového VZT potrubi v
chodbé v 1. PP.

a) Strojovna pro p Fivod vzduchu

Montaz nové privodni sestavné klimatizaéni jednotky v&. pfipojeni regula¢nich uzlG na topnou a
chladici vodu, montaz parniho zvihéovaCe a opravy stavebniho VZT kanalu pod stropem pro
pfivod odsavaného vzduchu z prostoru zasedaciho salu pro sméSovani.

b) Strojovna pro odvod vzduchu

Montéz VZT jednotky pro odvod vzduchu, potrubi VZT a chilleru v€. propojeni nové kondenzacni
jednotky a chilleru potrubim chladiva R410a.

Trasy rozvodl chladici vody budou provedeny po montazi vzduchotechniky ve strojovnach VZT av
chodbé v 1. PP.

c) Zdroj chladu, tpravy UT

Montédz zdroje chladu a kondenzaéni jednotky v&. propojeni potrubim chladiva bude provedeno
soubézné s montédzi vzduchotechniky.

Zprovoznéni zdroje chlazené vody v&. napini primérniho freonového okruhu s chladivem R410a a
sekundarniho vodniho okruhu a tlakovych zkouSek. Pfipojeni regula¢ni smy¢ky vodniho chladice a
regulacni smycky teplovodniho vymeéniku pfivodni klimatiza¢ni jednotky.

d) Elektro silnoproud a M+ R

Uprava elektro rozvadéée a UGprava rozvadéée M+R, instalace novych silovych rozvodu
a rozvodu M+R. Montaz instalace elektro silnoproud a systému M+R, propojeni fidiciho systému
privodu a odvodu vzduchu. Nastaveni poZadovanych parametrd, odzkouSeni.

5) Zarequlovani a m éreni

Po kompletnim zprovoznéni a odzkouSeni vzduchotechnického a chladiciho zafizeni bude
provedeno smérové nastaveni pfivodnich trysek v mistnosti ¢. 147 ve 2. NP objektu a zméfena
rychlost proudéni v pobytové z6né& osob. Tyto prace musi byt provedeny ve dnech zkuSebniho
provozu, tj. ve dnech 18. a 19.08.2016.

6) Provedeni dokon €ovacich stavebnich praci ve strojovnach VZT a v cho dbév 1. PP

Jedna se predevsim o utésnéni a zacisténi stavebnich prostup(, opravy maleb ve strojovnach VZT
a v chodbé v 1. PP. Uvedeni okna ve strojovné odvodu vzduchu, které bylo pouZito pro transport
materialu do pavodniho stavu. Tyto prace musi byt provedeny do 19.08.2016.
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