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PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 

 

Cílem kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) č. 16/16 – 
„Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ 
bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků určených na zajištění 
interoperability na stávajících železničních tratích. Kontrolovanými osobami byly 
Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“), Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 
a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC). 

Proti kontrolnímu protokolu podalo MD čtyři námitky, třem z nich bylo v rozhodnutí 
o námitkách částečně vyhověno, jedné námitce vyhověno nebylo. SŽDC podalo proti 
kontrolnímu protokolu deset námitek, sedmi námitkám bylo vyhověno, jedné námitce bylo 
částečně vyhověno a dvěma námitkám vyhověno nebylo. SFDI námitky nepodal. Kontrolní 
závěr byl schválen usnesením Kolegia NKÚ ze dne 13. 2. 2017 č. 17/III/2017. 

NKÚ v Kontrolním závěru shrnul svá zjištění takto: 

- kontrolou byly zjištěny nedostatky, které snižovaly účinnost systému řízení 
zavádění ERTMS (nebyl stanoven závazný časový a finanční plán zavádění ERTMS 
a vytvořena soustava indikátorů, která by umožnila vyhodnotit účelnost 
a efektivnost prostředků vynaložených na financování projektů ERTMS z OPD); 

- výběr dodavatelů projektů (staveb) infrastrukturních částí GSM-R neprobíhal 
v konkurenčním prostředí; 

- při kontrole pořizování palubních jednotek a mobilních terminálů GSM-R byly 
zjištěny nedostatky, které mohly negativně ovlivnit hospodárnost, efektivnost 
a účelnost použití peněžních prostředků. 

Ministerstvo dopravy předkládá ke zjištěním NKÚ, uvedeným v Kontrolním závěru, 
své stanovisko, ve kterém vysvětluje rozhodující skutečnosti vytýkané NKÚ, objasňuje 
objektivní příčiny pomalejšího zavádění ERTMS, prezentuje odlišný názor než NKÚ, pokud 
jde o nastavení indikátorů, a zdůrazňuje, že pro MD a SŽDC patří zavádění ERTMS 
k prioritám a v současnosti probíhá nebo je v pokročilé fázi přípravy několik významných 
staveb na páteřních tratích. 

Současně jsou na úrovni SŽDC navržena dvě opatření, konkrétně zpracování analýzy 
stávajících zadávacích podmínek veřejných soutěží staveb infrastruktury GSM-R se 
zaměřením na vyloučení případných omezení pro konkurenční technologie (toto opatření 
reaguje na doporučení NKÚ v dané věci) a dále pořizování mobilních telefonů GSM-R 
výhradně mimo stavby infrastruktury GSM-R v samostatných veřejných soutěžích. 

Stanovisko Ministerstva dopravy bylo v souladu s Jednacím řádem vlády ČR zasláno 
k připomínkám NKÚ a Ministerstvu financí. Ministerstvo financí připomínky neuplatnilo. 
NKÚ uplatnil čtyři připomínky, které nebyly označeny jako zásadní. Tři připomínky byly 
v zásadě akceptovány a zapracovány do textu Stanoviska MD, jedna připomínka akceptována 
nebyla. Všechny připomínky byly vypořádány a materiál je pro jednání vlády ČR předkládán 
bez rozporu. Vypořádání připomínek je uvedeno v příloze.  


