
VI. 
 

Návrh 

Tisková zpráva 

 

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího 
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/16 - „Peněžní prostředky určené 
na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích“ 

Vláda České republiky na svém jednání dne xx.x.2017 projednala a schválila 
Stanovisko Ministerstva dopravy (dále jen „MD“) ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího 
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/16 - „Peněžní prostředky určené na zajištění 
interoperability na stávajících železničních tratích“.  

Cílem kontroly bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků 
určených na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích. Kontrolovanými 
osobami byly Ministerstvo dopravy (dále jen „MD“), Státní fond dopravní infrastruktury (dále 
jen „SFDI“) a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen „SŽDC). 

Proti kontrolnímu protokolu podalo MD čtyři námitky, třem z nich bylo v rozhodnutí 
o námitkách částečně vyhověno, jedné námitce vyhověno nebylo. SŽDC podalo proti 
kontrolnímu protokolu deset námitek, sedmi námitkám bylo vyhověno, jedné námitce bylo 
částečně vyhověno a dvěma námitkám vyhověno nebylo. SFDI námitky nepodal. Kontrolní 
závěr byl schválen usnesením Kolegia NKÚ ze dne 13. 2. 2017 č. 17/III/2017. 

NKÚ v Kontrolním závěru shrnul svá zjištění takto: 
- kontrolou byly zjištěny nedostatky, které snižovaly účinnost systému řízení 

zavádění ERTMS (nebyl stanoven závazný časový a finanční plán zavádění ERTMS 
a vytvořena soustava indikátorů, která by umožnila vyhodnotit účelnost 
a efektivnost prostředků vynaložených na financování projektů ERTMS z OPD); 

- výběr dodavatelů projektů (staveb) infrastrukturních částí GSM-R neprobíhal 
v konkurenčním prostředí; 

- při kontrole pořizování palubních jednotek a mobilních terminálů GSM-R byly 
zjištěny nedostatky, které mohly negativně ovlivnit hospodárnost, efektivnost 
a účelnost použití peněžních prostředků. 

Ministerstvo dopravy předkládá ke zjištěním NKÚ, uvedeným v Kontrolním závěru, 
své stanovisko, ve kterém vysvětluje rozhodující skutečnosti vytýkané NKÚ, objasňuje 
objektivní příčiny pomalejšího zavádění ERTMS, prezentuje odlišný názor než NKÚ, pokud 
jde o nastavení indikátorů, a zdůrazňuje, že pro MD a SŽDC patří zavádění ERTMS 
k prioritám a v současnosti probíhá nebo je v pokročilé fázi přípravy několik významných 
staveb na páteřních tratích. 

Současně jsou na úrovni SŽDC navržena dvě opatření, konkrétně zpracování analýzy 
stávajících zadávacích podmínek veřejných soutěží staveb infrastruktury GSM-R se 
zaměřením na vyloučení případných omezení pro konkurenční technologie (toto opatření 
reaguje na doporučení NKÚ v dané věci) a dále pořizování mobilních telefonů GSM-R 
výhradně mimo stavby infrastruktury GSM-R v samostatných veřejných soutěžích. 


