VI.

Navrh

Tiskova zprava

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnimu zavéru NejvysSiho
kontrolniho uradu z kontrolni akce ¢. 16/16 - ,,PenéZni prostiedky urcéené
na zajisténi interoperability na stavajicich Zelezni¢nich tratich*

Vlada Ceské republiky na svém jednani dne xx.x.2017 projednala a schvalila
Stanovisko Ministerstva dopravy (dale jen ,MD®) ke Kontrolnimu zavéru NejvysSiho
kontrolniho twfadu z kontrolni akce ¢.16/16 - ,Penézni prostiedky urené na zajisténi
interoperability na stavajicich Zelezni¢nich tratich®.

Cilem kontroly bylo provéfit poskytovani, Cerpani a pouziti penéznich prostiedki
uréenych na zajiSténi interoperability na stavajicich Zelezni¢nich tratich. Kontrolovanymi
osobami byly Ministerstvo dopravy (déle jen ,,MD*), Statni fond dopravni infrastruktury (dale
jen ,,SFDI“) a Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace (dale jen ,,SZDC).

Proti kontrolnimu protokolu podalo MD ¢tyfi namitky, tfem z nich bylo v rozhodnuti
0 namitkdch &asteéné vyhovéno, jedné namitce vyhovéno nebylo. SZDC podalo proti
kontrolnimu protokolu deset namitek, sedmi namitkdm bylo vyhovéno, jedné namitce bylo
Caste¢né vyhovéno a dvéma namitkam vyhovéno nebylo. SFDI nadmitky nepodal. Kontrolni
zavér byl schvélen usnesenim Kolegia NKU ze dne 13. 2. 2017 &. 17/111/2017.

NKU v Kontrolnim zavéru shrnul sva zjisténi takto:

- kontrolou byly zjistéeny nedostatky, které snizovaly ucinnost systému vizeni
zavadeni ERTMS (nebyl stanoven zavazny casovy a financni plan zavadeéni ERTMS
avytvorena soustava indikatori, ktera by wumoznila vyhodnotit ucelnost
a efektivnost prostredkit vynalozenych na financovani projektit ERTMS z OPD);

- wber dodavatelii projektii (staveb) infrastrukturnich casti GSM-R neprobihal
V konkurencnim prostredi;

- pFi kontrole porizovani palubnich jednotek a mobilnich terminali GSM-R byly
zjistéeny nedostatky, které mohly negativné ovlivnit hospodarnost, efektivnost
a ucelnost pouziti penéznich prostiedkii.

Ministerstvo dopravy predklada ke zjisténim NKU, uvedenym v Kontrolnim zavéru,
své stanovisko, ve kterém vysvétluje rozhodujici skuteénosti vytykané NKU, objasiiuje
objektivni pii¢iny pomalejsiho zavadéni ERTMS, prezentuje odli$ny nazor nez NKU, pokud
jde onastaveni indikatorti, a zdiraziuje, e pro MD aSZDC patii zavadéni ERTMS
K prioritdm a v soucasnosti probiha nebo je v pokrocilé fazi piipravy nékolik vyznamnych
staveb na patetnich tratich.

Sou¢asné jsou na urovni SZDC navrzena dvé opatieni, konkrétné zpracovani analyzy
stavajicich zadavacich podminek vefejnych soutézi staveb infrastruktury GSM-R se
zaméfenim na vylouceni pfipadnych omezeni pro konkurencni technologie (toto opatfeni
reaguje na doporuéeni NKU v dané véci) adale pofizovani mobilnich telefoni GSM-R
vyhradné mimo stavby infrastruktury GSM-R v samostatnych vetejnych soutézich.



