PREDKLADACI ZPRAVA

Material k vystavbé protihlukovych opatfeni (PHO) je pfedkladan na vladu, nebot o
realizaci projektu nelze rozhodnout na tfedni urovni. Z pohledu hygienickych limitd hluku podle
platnych pravnich ptedpisi neni vystavba PHO v soucasné dobé potiebna a ekonomicky
obhajitelna, nebot’ v Uzemi jsou hygienické limity z pfispévku stavby 512 plnény.

S jiz realizovanou ¢asti Prazského okruhu DO, stavbou 512 ,,D1 — Jesenice — Vestec", ktera
byla financovand ze Statniho fondu dopravni infrastruktury, souvisi potfeba zahajeni pfipravy pro
umoznéni budouci realizace akce ,,Prazsky okruh DO, stavba 512: dodate¢na protihlukova opatieni
pozadovana obcemi*.

Na zaklad¢ jednéani dne 7. 3. 2016 a 23. 5. 2017 u ministra dopravy za ucasti zastupct obci,
které se nachazeji v blizkosti stavby 512 (tj. Jesenice, Dobiejovice, Modletice, Herink a Psary) a
zastupct Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR) byla zadana technicka studie zpracovana
v 11/2016 (dale jen TeS 11/2016) a nasledné doplnéna v 08/2017 (dale jen TeS 08/2017).

TeS 11/2016 provétovala, zda lIze zajistit za stavajicich dopravnich intenzit plnéni
hygienickych limit hluku pro noc uvazovanych v dobé zpracovani dokumentace EIA (90. léta) pro
stavbu 512 (=40 dB). V TeS 11/2016 bylo prokadzéano, Ze hygienicky limit hluku pro noc (40 dB)
platny v dobé zpracovani EIA nelze splnit ani pfi uplném fyzickém zakryti celé stavby 512, a to
mimo jiné i z davodu existence dalSich dopravnich staveb (= dalSich zdroju hluku z dopravy)
v Uzemi (komunikace 11/101, 11/603, 11/105, DO 513 a D1).

Snizeni hladiny hluku pod 40 dB by bylo mozné jedin€¢ v mistech, kde je zdrojem hluku
pouze predmétnd stavba 512. I pfes extrémné vysoké investi¢ni ndklady na jeji uplné zakryti by
vSak zustala oblast k.i. Osnice o cca 2 dB nad poZadovanou 40 dB hladinou.

S ohledem na vySe uvedené vysledky, se kterymi byli zastupci obci sezndmeni, pfistoupilo
RSD CR po dohodé s nimi k provéfeni 7 variant navrhu protihlukovych opatieni (dale jen PHO)
s cilem zajisténi akustického komfortu (snizeni stavajici hlukové zatéze o min. 2 dB z ptispévku DO
512) ve venkovnim chranéném prostoru stavajici zastavby (k r. 2016). Toto zadani splnila pouze
jedna ze sedmi prvotné navrZzenych variant. Proto byla do findlniho ndvrhu vybrana jesté varianta
pavodnimu zadani nejbliz8i. U obou vyslednych variant ndvrhu PHO bylo provedeno jejich
posouzeni z pohledu technické proveditelnosti a ramcového odhadovaného stanoveni finanénich
nakladu na jejich realizaci. Veskeré kroky a zavérecné vysledky byly opét konzultovany se zastupci

obci na pravidelnych pracovnich setkanich na Zavodu Praha RSD CR.



TeS 11/2016 byla ptedlozena zastupctim obci a z vypocti bylo ziejmé, Ze jejich pozadavek
na splnéni hygienického limitu hluku pro noc uvazovaného v dobé zpracovani EIA (40 dB) je
Vv soucasnych podminkach technicky i ekonomicky nerealny. Bylo provéieno 7 variant PHO,
z nichZ byly vybrany dvé k zajisténi akustického komfortu (snizeni ptispévku stavby 512 o min.
2 dB). Zastupci obci vytvotili vlastni navrh PHO, ktery je prezentovan a vyhodnocen v TeS
08/2017.

Jedna se o navrh protihlukovych stén (dale jen PHS) umisténych na krajnicich za svodidlem
vV obou smérech po celé délce stavby 512, tj. v dl. 8,750 km, vyska 8 m, a PHS ve stfednim délicim
pasu (dale jen SDP) v km 76,125 — 78,260, tj. v dl. 2,135 km, vySska 4 m (Herink, Dobfiejovice,
Modletice). Ve zpracované technické studii je provéfena akustickd wcéinnost protihlukovych
opatieni, technick4 realizovatelnost a finan¢ni naklady.

Z pohledu hygienickych limitd hluku podle platnych pravnich piedpist tedy neni vystavba
PHO, navrZenych v TeS 08/2017, potiebna, nebot’ v Uzemi jsou hygienické limity z piispévku
stavby 512 plnény.

Avsak s ohledem na to, Ze do tzemi pfibydou dal§i mezinarodné vyznamné dopravni stavby
— stavba dalnice D3 a stavba 511 Prazského okruhu DO, existuje zde vyznamneé riziko, Ze mize byt
vystavba dodateénych protihlukovych opatieni v budoucnu potiebna.

Realizaci protihlukovych opatieni, navrzenych v TeS 08/2017, dojde ke sniZeni hlukové
zatéze obyvatelstva a tim zvySeni ochrany jeho zdravi. DalSim ptfinosem vCasného zahajeni ptipravy
navrzenych opatfeni muze byt také moznost vstiicnéj$iho postoje obyvatel Zijicich v Uzemi
dotéeném planovanou vystavbou Prazského okruhu DO (stavba 511), dalnice D3 a dalSich
dopravnich staveb v dot¢eném tizemi.

Investorska ptiprava této akce bude zahajena v piedstihu i pies skute¢nost, Ze hlukové limity
i pro vyhledovy rok 2025 jsou v soucasné dobé plnény. Investorska piiprava bude zajistovana ze
strany RSD CR V navaznosti na provedené méfeni hluku pied kolaudaci stavby a dale v navaznosti
na dal§i méfeni v Uzemi v souvislosti s realizaci zaméra dalsich investort.

Celkové investi¢ni naklady varianty piedpokladané k piipravé a budouci mozné realizaci
¢ini 1 182,054 mil. K¢ a predpokladana realizace PHO je v obdobi 03/2022 — 12/2023 v navaznosti
na vyvoj hlukove situace v daném Uzemi a v navaznosti na ziskani potiebnych povoleni pro
realizaci. Technické feSeni muze byt v navazujici investorské ptipravé optimalizovano.

V rdmci meziresortniho pfipominkového fizeni uplatnilo zasadni pfipominky Ministerstvo
zivotniho prosttedi a Ufad vlady CR — VUV. Tyto piipominky byly vypoiadany. Na zakladé t&chto
pfipominek je material vlad¢ predkladan v upravené podobé eliminujici rizika negativniho ovlivnéni

piipravy ostatnich staveb na tizemi CR. Material je ptedkladan vladé bez rozporu.
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