
      

Příloha  

          usnesení vlády 

          ze dne ........ č. ... 

 

Opatření vyplývající z harmonogramu Koncepce zavádění metody BIM  
v České republice 

 

Číslo 
úkolu Úkol Gesce Spolupráce Termín 

Základní organizační opatření 
1 Vytvoření Výboru Stavebnictví 4.0 

pod Aliancí Společnost 4.0 
MPO  07/17 - 12/17 

Pilotní projekty 
2 Výběr pilotních projektů MPO členové vlády 07/17 – 12/18 
3 Realizace pilotních projektů dotčení 

členové 
vlády 

MPO 01/18 -12/20 

4 Vyhodnocení pilotních projektů MPO dotčení 
členové vlády 

07/19 – 06/21 

Základní technická opatření 
5 Zavádění a tvorba norem pro BIM 

včetně terminologie 
MPO  07/17 – 12/27 

6 Vyhodnocení využití modelu BIM 
pro stávající systém CRAB 

MF 
(ÚZSVM) 

MPO 01/18- 12/18 

7 Vyhlášení IFC formátu jako 
celostátně podporovaného pro 
BIM model 

MPO  07/18 – 12/18 

8 Prověření právních otázek 
autorských práv v souvislosti se 
zavedením BIM 

MK  07/18 – 12/18 

9 Vytvoření standardu rozsahu LOI 
a LOD pro jednotlivé fáze tvorby 
dokumentace stavby  

 MPO MMR, MD 07/18 – 06/19 

10 Posouzení potřeby změn 
právních předpisů v souvislosti se 
zavedením BIM 

MPO členové vlády 07/18 – 06/19 

11 Vytvoření databáze 
požadovaných vlastností 
stavebních výrobků v návaznosti 
na připravovaný zákon 
o stavebních výrobcích včetně 
přiřazení IFC parametrů 

MPO  01/19 – 12/19 

12 Navržení pravidel pro pasportizaci 
dokončených staveb v majetku 
státu 

MPO dotčení 
členové vlády 

07/19 – 12/19 

13 Tvorba standardizované metodiky 
použití BIM v organizacích 

MPO  07/19 – 06/20 

14 Tvorba metodiky pro výběr CDE 
zadavatelem včetně doporučení 
podmínek a pravidel jeho využití 

MPO  07/19 – 12/20 
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Číslo 
úkolu Úkol Gesce Spolupráce Termín 

během celého životního cyklu 
stavby 

15 Promítnutí změn související 
legislativy v rámci zavádění 
metody BIM 

MPO dotčení 
členové vlády 

07/19 – 12/21 

16 Tvorba metodiky pro zavedení 
využívání BIM ve veřejné správě 

MPO  01/20 – 12/20 

Problematika veřejných zakázek  
17 Vytvoření vzorových smluvní 

podmínek nebo smluvních vzorů 
pro veřejné zakázky 

MPO MMR, MD 01/19 – 12/19 

18 Vytvoření vzorů zadávací 
dokumentace 

MPO MMR, MD 01/19 – 12/19 

19 Stanovení minimálního rozsahu 
zadání při povinnosti BIM pro 
veřejné zakázky 

MPO MMR, MD 01/19 – 12/19 

20 Vytvoření metodiky BIM pro 
postup při zadávání veřejných 
zakázek  

MPO MMR, MD 01/19 – 12/20 

21 Stanovení jednotného datového 
formátu soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb 

MPO MMR, MD 07/19 – 12/19 

22 Vytvoření metodiky pro oceňování MPO MMR, MD 07/19 – 12/20 
23 Uložení povinnosti použití BIM 

pro nadlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce (ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek), 
financované z veřejných 
rozpočtů,včetně zhotovení jejich 
přípravné a projektové 
dokumentace, se zohledněním 
závěrů z vyhodnocení pilotních 
projektů a s přihlédnutím ke 
specifikům jednotlivých druhů 
staveb 

MPO+MMR dotčení 
členové vlády 

07/21 – 12/21 
s platností od 
01/22 

Povolovací procesy 
24 Vyhodnocení současného stavu 

a navržení možností řešení pro 
elektronické předávání 
dokumentace stavby (např. 
formou pdf) v souvislosti 
s využitím BIM 

MPO+MMR dotčení 
členové vlády 

01/19 – 12/20 

25 Zavedení předávání projektové 
dokumentace stavby stavebním 
úřadům a dotčeným orgánům 
v elektronické podobě (např. ve 
formě pdf) 

MMR MPO + dotčení 
členové vlády 

v návaznosti 
na novou 
úpravu 
veřejného 
stavebního 
práva 

26 Vyčíslení finančních potřeb 
stavebních úřadů a dotčených 
orgánů v souvislosti 
s předpokládanou elektronizací 
povolovacích procesů stavby 

MPO+MMR ostatní 
dotčené 
ústřední 
orgány státní 
správy 

01/19 – 12/20 
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Číslo 
úkolu Úkol Gesce Spolupráce Termín 

27 Příprava elektronizace 
povolovacích procesů stavby 
s využitím BIM 

MMR ostatní 
dotčené 
ústřední 
orgány státní 
správy 

v návaznosti 
na novou 
úpravu 
veřejného 
stavebního 
práva 

28 Zajištění elektronizace 
povolovacích procesů stavby 
s využitím BIM 

MMR MPO + ostatní 
dotčené 
ústřední 
orgány státní 
správy 

 v návaznosti 
na novou 
úpravu 
veřejného 
stavebního 
práva 

GIS 
29 Stanovení vztahu dat národní 

infrastruktury pro prostorové 
informace(NIPI) a BIM v 
návaznosti na IFC 

MPO MMR, MV 01/21 – 12/22 

30 Zajištění využitelnosti dat z BIM 
modelů pro rozvoj národní 
infrastruktury pro prostorové 
informace (NIPI) 

MV MMR, MPO 01/23 – 12/25 

31 Zajištění návaznosti BIM modelu 
na katastr nemovitostí 

ČÚZK  01/26 – 12/27 

Vzdělávání/Propagace/Osvěta 
32 Vytvoření systému vzdělávání 

v BIM pro SŠ a VOŠ 
MŠMT MPO 01/18 – 12/21 

33 Podpora zavádění vzdělávání 
v BIM do studijních programů VŠ 

MPO MŠMT 01/18 – 12/19 

34 Upřesnění BIM profesí v NSK MŠMT MPO 07/18 – 12/18 
35 Vytvoření platformy pro sdílení 

zkušeností pedagogů a odborníků 
s BIM 

MPO MŠMT 07/18 – 12/19 

36 Mediální kampaň MPO  07/18 – 12/27 
37 Vytvoření systému vzdělávání 

v BIM pro státní správu 
a samosprávu 

MPO  01/19 – 12/20 

38 Vytvoření systému podpory 
vzdělávání v BIM dodavatelského 
řetězce 

MPO MD 07/21 – 12/24 
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