Priloha

usneseni vlady

Opatreni vyplyvajici z harmonogramu Koncepce zavadéni metody BIM

v Ceské republice

FISIO Ukol Gesce Spolupréace Termin
ukolu
Zakladni organizacni opatreni
1 Vytvofeni Vyboru Stavebnictvi 4.0 | MPO 07/17 - 12/17
pod Alianci Spole¢nost 4.0
Pilotni projekty
2 Vybér pilotnich projektu MPO Clenové vlady | 07/17 — 12/18
3 Realizace pilotnich projektl dotéeni MPO 01/18 -12/20
Clenové
viady
4 Vyhodnoceni pilotnich projektu MPO dotceni 07/19 — 06/21
Clenové vlady
Zakladni technicka opatfeni
5 Zavadéni a tvorba norem pro BIM | MPO 07/17 — 12/27
vCetné terminologie
6 Vyhodnoceni vyuZiti modelu BIM | MF MPO 01/18- 12/18
pro stavajici systém CRAB (UZsSVM)
7 VyhlaSeni IFC formatu jako MPO 07/18 — 12/18
celostatné podporovaného pro
BIM model
8 Provéfeni pravnich otazek MK 07/18 — 12/18
autorskych prav v souvislosti se
zavedenim BIM
9 Vytvofeni standardu rozsahu LOI | MPO MMR, MD 07/18 — 06/19
a LOD pro jednotlivé faze tvorby
dokumentace stavby
10 Posouzeni potfeby zmén MPO Clenové vlady | 07/18 — 06/19
pravnich pfedpist v souvislosti se
zavedenim BIM
11 | Vytvofeni databaze MPO 01/19 - 12/19
poZadovanych vlastnosti
stavebnich vyrobkd v navaznosti
na pfipravovany zakon
o stavebnich vyrobcich v&etné
pfifazeni IFC parametr(
12 Navrzeni pravidel pro pasportizaci | MPO dotceni 07/19 — 12/19
dokonc€enych staveb v majetku ¢lenové viady
statu
13 | Tvorba standardizované metodiky | MPO 07/19 - 06/20
pouZziti BIM v organizacich
14 | Tvorba metodiky pro vybér CDE MPO 07/19 — 12/20

zadavatelem v&etné doporuceni
podminek a pravidel jeho vyuziti




Cislo

akolu | Y¥O!

Gesce

Spoluprace

Termin

béhem celého Zivotniho cyklu
stavby

15 | Promitnuti zmén souvisejici
legislativy v ramci zavadéni
metody BIM

MPO

dotceni
Clenové vlady

07/19 —12/21

16 | Tvorba metodiky pro zavedeni
vyuzivani BIM ve verejné spravé

MPO

01/20 — 12/20

Problematika vefejnych zakézek

17 | Vytvofeni vzorovych smluvni
podminek nebo smluvnich vzor(
pro vefejné zakazky

MPO

MMR, MD

01/19 - 12/19

18 | Vytvorfeni vzor( zadavaci
dokumentace

MPO

MMR, MD

01/19 —12/19

19 | Stanoveni minimalniho rozsahu
zadani pfi povinnosti BIM pro
vefejné zakazky

MPO

MMR, MD

01/19 - 12/19

20 | Vytvorfeni metodiky BIM pro
postup pfi zadavani vefejnych
zakazek

MPO

MMR, MD

01/19 - 12/20

21 | Stanoveni jednotného datového
formatu soupisu stavebnich praci,
dodéavek a sluzeb

MPO

MMR, MD

07/19 —12/19

22 | Vytvoreni metodiky pro ocenovani

MPO

MMR, MD

07/19 —12/20

23 | UloZeni povinnosti pouZiti BIM
pro nadlimitni vefejné zakazky na
stavebni prace (ve smyslu zdkona
0 zadavani vefejnych zakazek),
financované z verejnych
rozpoctl,veetné zhotoveni jejich
pfipravné a projektové
dokumentace, se zohlednénim
zaveéru z vyhodnoceni pilotnich
projektu a s pfihlédnutim ke
specifikim jednotlivych druht
staveb

MPO+MMR

dotceni
Clenové viady

07/21 — 12/21
s platnosti od
01/22

Povolovaci procesy

24 | Vyhodnoceni sou¢asného stavu
a navrzeni moznosti feseni pro
elektronické prfedavani
dokumentace stavby (napf.
formou pdf) v souvislosti

S vyuZzitim BIM

MPO+MMR

dotceni
¢lenové viady

01/19 —12/20

25 | Zavedeni pfedavani projektové
dokumentace stavby stavebnim
Uufadim a dotéenym organum

v elektronické podobé (napf. ve
formé pdf)

MMR

MPO + dotéeni

Clenové vlady

vV ndvaznosti
na novou
Upravu
vefejného
stavebniho
prava

26 | Vycisleni finanénich potreb
stavebnich ufadd a dotéenych
organu v souvislosti

s pfedpokladanou elektronizaci
povolovacich procesu stavby

MPO+MMR

ostatni
dotCené
ustfedni
organy statni
spravy

01/19 — 12/20




Cislo

Gkolu Ukol Gesce Spolupréce Termin
27 Pfiprava elektronizace MMR ostatni vV navaznosti
povolovacich procest stavby dotéene na novou
S vyuZitim BIM ustredni Gpravu
organy statni vefejného
spravy stavebniho
prava
28 | Zajisténi elektronizace MMR MPO + ostatni | v navaznosti
povolovacich procesu stavby dotéené na novou
S vyuZzitim BIM ustfedni Upravu
organy statni vefejného
spravy stavebniho
prava
GIS
29 | Stanoveni vztahu dat narodni MPO MMR, MV 01/21 - 12/22
infrastruktury pro prostorové
informace(NIPI) a BIM v
navaznosti na IFC
30 | Zajisténi vyuzitelnosti dat z BIM MV MMR, MPO 01/23 —12/25
modell pro rozvoj narodni
infrastruktury pro prostorové
informace (NIPI)
31 | Zaji$téni navaznosti BIM modelu | CUZK 01/26 — 12/27
na katastr nemovitosti
Vzdélavani/Propagace/Osvéta
32 | Vytvofeni systému vzdélavani MSMT MPO 01/18 — 12/21
v BIM pro SS a VOS
33 Podpora zavadéni vzdélavani MPO MSMT 01/18 — 12/19
v BIM do studijnich programt VS
34 Upfesnéni BIM profesi v NSK MSMT MPO 07/18 —12/18
35 | Vytvofeni platformy pro sdileni MPO MSMT 07/18 —12/19
zkuSenosti pedagogl a odborniku
s BIM
36 Medialni kamparn MPO 07/18 — 12/27
37 | Vytvofeni systému vzdélavani MPO 01/19 - 12/20
v BIM pro statni spravu
a samospravu
38 | Vytvorfeni systému podpory MPO MD 07/21 —12/24

vzdélavani v BIM dodavatelského
fetézce
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